

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>ZL08-19</b>	<b>Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a 2.NP</b>
Objekt:	<b>ZL10-19</b>	<b>Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 2.NP dle změn v PD</b>
Rozpočet:	<b>ZL12</b>	<b>Sanace dřevomorky a preventivní opatření proti dřevomorce ve 2.NP, změna skladeb v podlahách</b>

Objednatel:	<b>Město Český Krumlov</b>	IČ: <b>00245836</b>
	<b>náměstí Svornosti 1</b>	DIČ: <b>CZ00245836</b>
	<b>38101 Český Krumlov-Vnitřní Město</b>	

Zhotovitel:	<b>POHL cz, a.s.</b>	IČ: <b>25606468</b>
	<b>Nádražní 25</b>	DIČ: <b>CZ25606468</b>
	<b>25263 Rostoky-Rostoky</b>	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			49 806,79
PSV			27 457,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>77 264,07</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>77 264,07 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>77 264,07 CZK</b>
----------------------------	----------------------

v

ČESKÝ KRUMLOV

dne

14.7.2015


**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468  
 Za zhotovitele



*[Signature]*  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			9 572,95	12
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 996,73	25
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 006,64	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 222,76	3
713	Izolace tepelné	PSV			13 206,13	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 340,08	9
783	Nátěry	PSV			6 911,07	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 007,71	23
Cena celkem					77 264,07	100