

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL08-19 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP
Objekt: ZL10-19 Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 2.NP dle změn v PD
Rozpočet: ZL18 Změny truhlářských prvků

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 205,75
PSV			217 212,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 418,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 418,40 CZK

Cena celkem bez DPH **219 418,40 CZK**

v

DESKÉŇ KRUMLOV
 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele

dne

14.7.2015



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			2 205,75	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			207 297,96	94
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 914,69	5
Cena celkem					219 418,40	100