

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL44** **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K5**
 Objekt: **ZL44** **Změna vnějších rozvodů vody a kanalizace**
 Rozpočet: **ZL44** **Změny a vícepráce - vnější rozvody vody a kanalizace**

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.** IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			313 404,65
HSV			9 172,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			322 577,08

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		322 577,08 CZK
			322 577,08 CZK

Cena celkem bez DPH

v Českém Krumlově

dne

5.6.2015



POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411

IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Handwritten signature of the contractor

Za objednatel

