

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL08-18	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 1.a2.NP
Objekt:	ZL10-18	Změny stavebních prací, vícepráce a méněpráce v 2.NP dle změn v PD
Rozpočet:	ZL14	Změna hygienických buněk

Objednatel:	Město Český Krumlov	IČ: 00245836
	náměstí Svornosti 1	DIČ: CZ00245836
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	IČ: 25606468
	Nádražní 25	DIČ: CZ25606468
	25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-886 992,44
PSV	384 492,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-502 500,07

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-502 500,07 CZK

Cena celkem bez DPH	-502 500,07 CZK
----------------------------	------------------------

v Českém Krumlově

dne

17.7.2015


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 069 441
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			31 529,50	-6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			181 852,86	-36
64	Výplně otvorů	HSV			676,60	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-1 102 110,00	219
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 058,60	0
711	Izolace proti vodě	PSV			37 894,18	-8
713	Izolace tepelné	PSV			10 270,83	-2
762	Konstrukce tesařské	PSV			103 115,11	-21
763	Dřevostavby	PSV			89 183,51	-18
766	Konstrukce truhlářské	PSV			59 861,45	-12
783	Nátěry	PSV			2 581,88	-1
784	Malby	PSV			757,19	0
785	Tapety	PSV			80 828,22	-16
Cena celkem					-502 500,07	100