

**Změnový list**
**č. ZL 09**
**Stavba :** „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“

**Objednatel:**

Město Český Krumlov  
náměstí Svornosti 1  
381 01 Český Krumlov  
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

**Datum: 10.8.2015**
**Zhotovitel:**

POHL cz, a.s.  
Nádražní 25  
252 63 Roztoky  
IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

**Datum: 10.8.2015**

*V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.*

**Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr**
**Stávající stav:**

Na základě skutečnosti, že v celém rozsahu 1.NP většiny objektů byla historicky prokázána cihelná dlažba, což prokázaly nálezy cihelných dlažeb v různých úrovních podlah v průběhu bouracích prací, byla provedena revize povrchů podlah a přistoupeno k dílčím změnám povrchů.

**Navrhovaný stav:**

Změna povrchu místností z kamenných kostek na cihelnou dlažbu na základě historicky prokázaném způsobu a druhu zádlahy místností 1.NP

**Důvod změny:**

Návrat k původnímu historicky doloženému povrchu podlah 1.NP.

**Přílohy ZL:**

Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, tabulka inventury podlah.

**Cena prací bez DPH: -777,43,- Kč**
**ZL zpracoval:** Ing. Lukáš Zrna,  
e-mail: [zrna@pohl.cz](mailto:zrna@pohl.cz), [suss@pegisan.cz](mailto:suss@pegisan.cz)
**Datum: 10.8.2015**
**Vyjádření dotčených:**
**Za zhotovitele:** Ing. Jan Lápeš

Datum: 10.8.2015


**POHL CZ, a.s.**  
Nádražní 25  
252 63 ROZTOKY  
Tel.: 238 089 411  
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

**Za objednatele:**
**Mgr. Dalibor Carda – starosta města**

Datum: 10.8.2015

**Za technický dozor:** Ing. Kateřina Slavíková

Datum: 10.8.2015

**Za autorský dozor:** Bc. Václav Jankovský

Datum: 10.8.2015

**Připomínky k ZL: bez připomínek**