

<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 20</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 17.7.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 17.7.2015</b>	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
<b>Část stavby (SO, PS): Objekt K2 – Bývalý hospodářský dvůr</b>		
<b>Stávající stav:</b> Plánovaná vestavba ubytovací buňky do prostoru 3.NP, kde je prokázán zvýšený výskyt dřevokazné houby.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Projektantem bylo navrženo a zapracováno do změny PD. V rámci změny byla provedena i úprava konstrukčního systému s ohledem na lepší revidovatelnost kcí.		
<b>Důvod změny:</b> S ohledem na zvýšený výskyt dřevokazné houby ve střepech 3.NP pod úžlabími střechy a v některých místech dlouhodobého zatékání bylo doporučeno nerealizovat ubytovací jednotku a z důvodu toho, aby prostor nebyl zastavěn vloženou konstrukcí a byly minimalizovány podmínky pro další šíření dřevomorky. Ubytovací buňka bude zrušena bez náhrady a budou provedeny i konstrukční korekce částí vestavby, která v půdě zůstává.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.		
<b>Cena prací bez DPH:</b>		<b>- 111.120,50 Kč</b>
<b>Z toho</b>		
<b>Odpočet původní kce:</b>		<b>- 400.921,71 Kč</b>
<b>Změna konstrukce:</b>		<b>289.801,21 Kč</b>
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>		<b>Datum 17.7.2015</b>
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>POHL cz, a.s.</b> Nádražní 25 252 63 ROZTOKY Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 17.7.2015	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 20.7.2015	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Sláviková Datum: 17.7.2015	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 21.7.2015	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		