

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL20-23	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K2 -změny prací a VCP 3.NP
Objekt:	ZL20	3.NP - změna kcí - místnosti K2-3-001 až 008
Rozpočet:	ZL20a	Změny konstrukcí v části podkroví místnosti K2-3-001 až 008 - odpočet

Objednatel:	Město Český Krumlov	IČ: 00245836
	náměstí Svornosti 1	DIČ: CZ00245836
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	POHL cz, a.s.	IČ: 25606468
	Nádražní 25	DIČ: CZ25606468
	25263 Rostoky-Rostoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-215 363,60
PSV	-185 558,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-400 921,71</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-400 921,71 CZK

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>-400 921,71 CZK</b>
----------------------------	------------------------

v Českém Krumlově

dne

17.7.2015


**POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 089 411  
 IČ: 25606468

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			-149 061,52	37
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			-45 106,97	11
64	Výplně otvorů	HSV			-338,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-18 870,00	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 986,81	0
713	Izolace tepelné	PSV			-16 926,07	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			-74 206,26	19
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-47 033,12	12
781	Obklady keramické	PSV			-27 345,11	7
784	Malby	PSV			-20 047,55	5
Cena celkem					-400 921,71	100