

Změnový list

č. ZL 26

Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“

Objednatel:

Město Český Krumlov
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov
IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836

Datum: 5.5.2015

Zhotovitel:

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

Datum: 5.5.2015

V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.

Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek

Stávající stav:

V cca polovině bývalé křížové chodby v úrovni stropů nad 1.NP byl nalezen původní gotický trámový strop s dekorativní malbou patrnou na jednotlivých trámech. Tento strop je v různém stupni napadení dřevokaznou houbou (dřevomorka domácí) nebo dřevokazným hmyzem a pro budoucí využití je možné jej prezentovat pouze jako pohledovou konstrukci.

Navrhovaný stav:

Projektantem byla navržena nová nosná kce stropu umístěná nad gotickým trámovým stropem, která splňuje požadavky, jak z hlediska statického, tak požárně bezpečnostního.

Důvod změny:

Vytvoření nových nosných konstrukcí nad zachráněným původním gotickým stropem, který je s ohledem na jeho poškození možné prezentovat pouze jako pohledový.

Přílohy ZL:

Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin, projektová dokumentace změny.

Cena prací bez DPH: 395.132,56 Kč

ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna,

e-mail: zrna@pohl.cz, suss@pegisan.cz

Datum: 5.5.2015

Vyjádření dotčených:

Za zhotovitele: Ing. Jan Lapeš

Datum: 5.5.2015

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tel.: 263 089 411
IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

Za objednatele:

Mgr. Dalibor Carda – starosta města

Datum: 7.5.2015

Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková

Datum: 5.5.2015

Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský

Datum: 5.5.2015

Připomínky k ZL: bez připomínek