

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL24-37 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP**  
**Objekt:** ZL34 **Restaurování fasády sakristie, obnovení sedille a nalezených kamenných portálů**  
**Rozpočet:** ZL34b **Obnovení sedille a nalezených kamenných portálů**

**Objednatel:** Město Český Krumlov IČ: 00245836  
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836  
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** POHL cz, a.s. IČ: 25606468  
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468  
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			424 064,58
PSV			53 525,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>477 590,10</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	477 590,10 CZK

**Cena celkem bez DPH** **477 590,10 CZK**

v Českém Krumlově  
 **POHL cz, a.s.**  
 Nádražní 25  
 252 63 ROZTOKY  
 Tel.: 233 689 411  
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

14.8.2015

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	Oprava a doplnění kamenných prvků	HSV			335 378,00	70
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 584,03	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			51 685,40	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 738,88	1
64	Výplně otvorů	HSV			794,97	0
97	Prorážení otvorů	HSV			6 999,61	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 091,34	0
713	Izolace tepelné	PSV			958,68	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 284,87	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 304,72	8
783	Nátěry	PSV			977,25	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 792,35	4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
Cena celkem					477 590,10	100