

Změnový list		č. ZL34b
Stavba : „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
Objednatel: Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	Datum: 14.8.2014	
Zhotovitel: POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	Datum: 14.8.2014	
<i>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</i>		
Část stavby (SO, PS): Objekt K1 – Bývalý konvent klarisek		
Stávající stav: V průběhu stavebních prací byly objeveny původní gotické kamenné prvky portálů a ostění, byly nalezeny původní sedile v kostelní zdi, dále bylo rozhodnuto o kompletním přeložení záďlažeb dvorních částí objektů a nádvoří včetně sanace a doplnění kamenických prvků.		
Navrhovaný stav: Obnova a prezentace sedile, portálů a dalších původních prvků ostění apod., přeložení záďlažby dvorních částí a nádvoří vč. obnovy a doplnění kamenických prvků		
Důvod změny: Prezentace cenných historických prvků nalezených v průběhu stavby, obnova záďlažby včetně opravy a doplnění kamenických prvků parteru.		
Přílohy ZL: Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin.		
Cena prací bez DPH: 477.590,10 Kč		
ZL zpracoval: Ing. Lukáš Zrna, e-mail: zrna@pohl.cz , suss@pegisan.cz	Datum: 14.8.2014	
Vyjádření dotčených:  POHL cz, a.s.		
Za zhotovitele: Ing. Jan Lábeš Datum: 14.8.2015  Tel.: 233 089 411 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468	Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 18.8.2015 	
Za technický dozor: Ing. Kateřina Slavíková Datum: 14.8.2015 	Za autorský dozor: Bc. Václav Jankovský Datum:2015	
Připomínky k ZL: bez připomínek		

