

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL24-37 Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP
Objekt: ZL30 Změna skladby a povrchů podlah 1.NP a 2.NP a doplnění podlah 1.PP
Rozpočet: ZL30b Změna skladby a povrchů podlah 2.NP

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Rostoky-Rostoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 309,62
PSV			-132 444,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 134,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 134,75 CZK

Cena celkem bez DPH **-39 134,75 CZK**

v ČESKÉM KRUMLOVĚ
 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele

dne

14.7.2015

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			74 391,43	-190
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 782,43	-7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 728,80	12
762	Konstrukce tesařské	PSV			-142 404,65	364
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			7 757,71	-20
783	Nátěry	PSV			2 202,57	-6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 864,56	-53
Cena celkem					-39 134,75	100