

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL41-43	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K4
Objekt:	ZL43	K4 - změna výmalby
Rozpočet:	ZL43	Změna výmalby

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: **00245836**
náměstí Svornosti 1 DIČ: **CZ00245836**
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POHL cz, a.s.** IČ: **25606468**
Nádražní 25 DIČ: **CZ25606468**
25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-52 996,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-52 996,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-52 996,50 CZK

Cena celkem bez DPH	-52 996,50 CZK
----------------------------	-----------------------

v Českém Krumlově dne dne

14.7.2015

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			-52 996,50	100
Cena celkem					-52 996,50	100