





<b>Změnový list</b>		<b>č. ZL 50</b>
<b>Stavba :</b> „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov-oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov“		
<b>Objednatel:</b> Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 381 01 Český Krumlov IČ: 00245836, DIČ: CZ00245836	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>Zhotovitel:</b> POHL cz, a.s. Nádražní 25 252 63 Roztoky IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>V souladu s článkem 7. Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2014 a na základě Vašeho pokynu Vám tímto předkládáme k potvrzení změnový list s nabídkovým, položkovým rozpočtem prací, které nebyly v projektové dokumentaci a vznikly v průběhu provádění prací.</b>		
<b>Část stavby (SO, PS): Část - Profese – Ústřední vytápění</b>		
<b>Stávající stav:</b> Ústřední vytápění a rozvody ÚT dle projektové dokumentace před provedením změn v PD.		
<b>Navrhovaný stav:</b> Úprava ÚT a rozvodů ÚT a rozvody dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD nové řešení s ohledem na nálezy gotických stropů a sklepů, napadení dřevěných kcí dřevokaznou houbou apod.		
<b>Důvod změny:</b> Potřeba úpravy ÚT a rozvodů ÚT a rozvody dle dopadů změn provedených v projektové dokumentaci v rámci stavebních změn PD nové řešení s ohledem na nálezy gotických stropů a sklepů, napadení dřevěných kcí dřevokaznou houbou apod.		
<b>Přílohy ZL:</b> Oceněný rozpočet s výkazem výměr, zápisy z kontrolních dnů stavby včetně prezenčních listin		
<b>Cena prací bez DPH: -2.396,33 Kč</b>		
<b>ZL zpracoval:</b> Ing. Lukáš Zrna, e-mail: <a href="mailto:zrna@pohl.cz">zrna@pohl.cz</a> , <a href="mailto:suss@pegisan.cz">suss@pegisan.cz</a>	<b>Datum: 17.8.2015</b>	
<b>Vyjádření dotčených:</b>		
<b>Za zhotovitele:</b> Ing. Jan Lapeš Datum: 17.8.2015 	<b>Za objednatele:</b> Mgr. Dalibor Carda – starosta města Datum: 25.8.2015 	
<b>Za technický dozor:</b> Ing. Kateřina Slavíková Datum: 17.8.2015 	<b>Za autorský dozor:</b> Bc. Václav Jankovský Datum: 25.8.2015 	
<b>Připomínky k ZL: bez připomínek</b>		

