

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL38-40 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K3**
Objekt: ZL38 **K3 - Změny v dispozicích a změny ve skladbách podlah 2.NP a 3.NP**
Rozpočet: ZL38c **K3 - změna skladby a povrchů podlah 2.NP a 3.NP**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			85 980,27
PSV			-125 652,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 672,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-39 672,27 CZK

Cena celkem bez DPH **-39 672,27 CZK**

v ČESKÉM KRUMLOVĚ
 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele

dne

14.7.2015



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			84 846,39	-214
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 133,88	-3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 596,83	-12
762	Konstrukce tesařské	PSV			-144 183,72	363
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 192,55	-31
783	Nátěry	PSV			1 741,80	-4
Cena celkem					-39 672,27	100