

DODATEK č. 5

Smlouva o dílo

“Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen”

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

zastoupená Zdeňkem Fučíkem, statutárním ředitelem

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

zápis: v OR vedeným MS v Praze, oddíl B, vložka 7114

bankovní spojení: GE Money Bank Praha

číslo účtu: 155168078/0600

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tento Dodatek č. 5 (dále též Dodatek) ke Smlouvě o dílo “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen” ze dne 18. 5. 2015, evid.č. 280/2015/oIOP, uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 5. 2015 Smlouvu o dílo “Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení objektů – kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen” evid. č. 280/2015/oIOP, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní provedení vnitřního vybavení expozic, provozních a řemeslných dílen v souboru historických objektů bývalého kláštera sv. Kláry a bývalého kláštera Minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově, a to vč. jeho umístění a montáže v prostorách klášterů (dále jen Dílo). K této smlouvě uzavřeli účastníci dodatek č. 1

dne 25.5.2015, dodatek č. 2 dne 7.9.2015, dodatek č. 3 dne 7.10.2015 a dodatek č. 4 dne 27.10.2015.

Smlouva byla uzavřena na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – vnitřní vybavení objektů - kompletní vybavení expozic, řemeslných a provozních dílen" v otevřeném zadávacím řízení (dále jen "zakázka"). Zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132, v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. Na zakázku byly poskytnuty prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.

II.

- Tímto dodatkem č. 5 Smlouvy se po vzájemné domluvě účastníků opravuje zjevná chyba v psaní přílohy č. 2 k dodatku č. 4 Smlouvy – seznam výrobků a zařízení s kratší dobou životnosti než 48 měsíců, tak, že: v nadpisu této přílohy č. 2 k dodatku č. 4 Smlouvy se číslo 48 mění na 60;
- v obsahu této přílohy č. 2 k dodatku č. 4 Smlouvy se u položky „Fundusy kostýmů – I, II“ v textu ve sloupci „délka životnosti“ číslo 48 mění na číslo 60.

Co se výrobků uvedených v seznamu týče, tyto zůstávají beze změny.

Ostatní ustanovení Smlouvy a jejích dodatků a příloh zůstávají nezměněny.

III.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a se zveřejněním dle požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž zadavatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jeho obsahu a že byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele

V Českém Krumlově dne 21. 4. 2016



Mgr. Dalibor Carda
Město Český Krumlov



Za zhotovitele

V Praze dne 5. 4. 2016

GEMA ART GROUP a.s. ⑧
Haštalská 760/27
110 00 Praha 7
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114
Zdeněk Pučík
GEMA ART GROUP a.s.