

283/2016/DI

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI ze dne 26. června 2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 30. září 2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 478/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost ŠAFINVEST, s.r.o.

se sídlem Kolárova 51, Písek, PSČ 397 01,

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15876,

IČ: 28078756,

DIČ: CZ28078756,

osoby oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel,

ve věcech technických: Josef Kroh, stavbyvedoucí,

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., pobočka Písek,

č. účtu: 2106358632/2700

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI ze dne 26.6.2015 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 30. září 2015 pod č. 717/2015/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI")

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. června 2015 smlouvu o dílo č. 478/2015/OI na provedení stavebních prací a dodávek díla "Plynová kotelna ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově". Dále smluvní strany uzavřely dne 30. září 2015 pod č. 717/2015/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 183/2015/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 478/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů (příloha č. 1 - Změnový list č. 1- méněpráce, vícepráce).

3. Doba provádění díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 478/2015/OI se mění tak, že za částku "4.272.969,- Kč" se doplňuje následující text:

"Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - méněpráce	- 15.500,- Kč
Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - vícepráce	151.215,52 Kč
Celková cena díla bez DPH	4.408.684,52 Kč.

Celková cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 478/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4.4.2016, č. usnesení: 0146/RM9/2016.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 478/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Českém Krumlově dne **14. 04. 2016**

V Písku dne **8. 4. 2016**

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele

Ing. Rostislav Šafránek
jednatel

ŠAFINVEST, s.r.o.®

Kollárova 511, 397 01 Písek
IČO: 280 78 756
tel.: 382 214 457

Akce: ZŠ Za Nádražím, Český Krumlov - Plynový kotelna

Změnový list č. 1

poř.č.	Název - rozměr	jednotka	množství	cena za MJ (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
1	Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/35 mm	m	25	121,00	3 025,00
2	Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/42 mm	m	28	126,00	3 528,00
3	Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/48 mm	m	63	131,00	8 253,00
4	Izolace tepel. potrubí PAROC HVAC Section Alu Coat 30/64 mm	m	65	145,00	9 425,00
5	Přesun hmot pro izolace tepelné do výšky 6m	%	24 231	0,02	484,62
6	Demontáž stávajícího potrubí vč. izolace a likvidace	soubor	1	3 500,00	3 500,00
7	Potrubí z PP-R DN 32 (1")	m	25	232,00	5 800,00
8	Potrubí z PP-R DN 40 (5/4")	m	28	248,00	6 944,00
9	Potrubí z PP-R DN 50 (6/4")		63	271,00	17 073,00
10	Potrubí z PP-R DN 63 (2")	m	65	316,00	20 540,00
11	Tlaková zkouška	m	181	15,00	2 715,00
12	Proplach a desinfekce potrubí	m	181	30,00	5 430,00
13	Napojení na stávající potrubí	ks	4	1 800,00	7 200,00
14	Vysazení odbočky a napojení na stáv. rozvod	ks	8	890,00	7 120,00
15	Napojení na stávající odbočky vč. armatur	ks	2	1 680,00	3 360,00
16	PPR žlab pozinkovaný potrubí 32x2000 mm	ks	13	190,00	2 470,00
17	PPR žlab pozinkovaný potrubí 40x2000 mm	ks	14	205,00	2 870,00
18	PPR žlab pozinkovaný potrubí 50x2000 mm	ks	32	218,00	6 976,00
19	PPR žlab pozinkovaný potrubí 63x2000 mm	ks	33	224,00	7 392,00
20	D+M, závěsný materiál, objímky	soubor	1	5 600,00	5 600,00
21	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do výšky 6m	%	101 490	0,01	1 014,90
22	Kabel Jyty 4x1	bm	85	29,00	2 465,00
23	Krabice přístrojová vč. svorkovnice velikosti 025 (ABOX)	ks	1	295,00	295,00
24	Pohon GMA 321.1E	ks	1	3 995,00	3 995,00
25	Úprava rozvaděče MaR	ks	1	2 490,00	2 490,00
26	Aplikační SW vč. oživení	ks	1	750,00	750,00
27	Vedlejší náklady (doprava)	ks	1	500,00	500,00
				celkem vícepráce	141 215,52
28	Přímotopný elektrokotel závěsný (výkon 18 kW)	ks	-1	15 055,00	-15 055,00
				celkem méněpráce	-15 055,00
29	Ochranné zábradlí, bezpečnostní pásy žluté	kpl	1	5 000,00	5 000,00
30	Měření emisí	kpl	1	5 000,00	5 000,00
práce					10 000,00

Zpracoval: Petr Dubský

Cena celkem bez DPH 136 160,52**DPH 21% 28 593,70****Cena celkem vč. DPH 164 754,22**

Za zhotovitele: Ing. Rostislav Šafránek, jednatel

Za objednatele: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ


ŠAFINVEST, s.r.o.
 Kollárova 511, 397 01 Písek
 IČO: 280 78 756
 tel.: 382 214 457