

449/2016/01

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI ze dne 27. října 2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI ze dne 26. listopadu 2015

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 734/2015/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 221241/0100
tel. 380 766 700
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost IRO stavební, s.r.o.
se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,
IČ: 26072912,
DIČ: CZ26072912,
osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatelka,
ve věcech technických: p. Jaroslav Běhounek,
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,
č. účtu: 7100005177/8040
tel. 603842532
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI ze dne 27.10.2015 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI ze dne 26.11.2015.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. října 2015 smlouvu o dílo č. 734/2015/OI na provedení stavebních prací díla "Rozšíření skládky TKO 3. etapa". Následně uzavřely smluvní strany dne 26. listopadu 2015 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 821/2015/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 734/2015/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na termínu dokončení díla.

3. Doba provádění díla

- 3.1. V čl. IV. odst. 4.1. bod 1.1.2. Smlouvy o dílo č. 734/2015/OI se zrušují slova "15. dubna 2016" a nahrazují se slovy "20. května 2016".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 734/2015/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16.5.2016, č. usnesení: 0244/RM12/2016.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 734/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 31. 05. 2016

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Českém Krumlově dne

za zhotovitele

Zuzana Irová
jednatelka

IRO stavební s.r.o. 
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912