

539/2016/OI

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI ze dne 2. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 332/2016/OI

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

zastoupené ve věcech technických: Zdeňkem Kmochem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: Roman Langer

Sídlo/adresa provozovny: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí,

zastoupená ve věcech smluvních: p. Romanem Langerem, majitelem firmy,

zastoupená ve věcech technických: p. Václavem Kubasou, obchodně technickým pracovníkem,

IČ: 11148896,

DIČ: CZ6904283683,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 1216599379/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI ze dne 2.5.2016 (dál jen "dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo").

### II. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. května 2016 smlouvu o dílo č. 332/2016/OI na provedení prací na zhotovení díla "Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VIII. etapa" (dále jen "Smlouva o dílo č. 332/2016/OI"). Předmětem smlouvy je výměna stávajících oken v objektu ZŠ Linecká - vnitřní dvůr za nová dřevěná okna typ EURO - Rustikal v členění dle původních špaletových oken.
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo č. 332/2016/OI na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se stanoví rozsah díla, doba provádění díla a cena díla, která bude zhotovitelem provedena v roce 2016 podle smlouvy o dílo č. 332/2016/OI.

### III. Rozsah a doba provádění díla v roce 2016

Smluvní strany se dohodly, že v roce 2016 budou provedeny práce a dodávky související se zhotovením díla v rozsahu 2. části (I. patro) a 4. části (tělocvična) položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. 332/2016/OI. Práce budou zahájeny 1. července 2016 a musí být dokončeny nejpozději do 31. července 2016.

### IV. Cena díla

Cena za zhotovení části předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. III. dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je stanovena podle ceny jednotlivých částí díla, uvedených v čl. IV. smlouvy o dílo č. 332/2016/OI.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Výměna oken - ZŠ Linecká v Městské památkové zóně Český Krumlov, Plešivec - VIII. etapa - strana 1 (celkem 2)

Cena prací a dodávek, které budou realizovány v roce 2016, činí

<b>Část 2. - I. patro</b>	<b>278.671,- Kč</b>
<b>Část 4. - tělocvična</b>	<b>85.894,- Kč</b>
<b>Celková cena prací a dodávek realizovaných v roce 2016</b>	<b>364.565,- Kč.</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 332/2016/OI, uvedená v čl. IV. a čl. V. smlouvy o dílo, týkající se úplnosti ceny jednotlivých částí a platebních podmínek zůstávají v platnosti.

#### V. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 6.6.2016, č. usnesení: 0298/RM14/2016.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 332/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 22. června 2016

.....  
za objednatele



V Ústí nad Orlicí dne . června 2016

.....  
za zhotovitele