

7/11/2016/01

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI ze dne 10. května 2016 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 19. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2016-06

číslo smlouvy objednatele: 337/2016/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: POstavPO s.r.o.

Sídlo: Česká 184, Vyšší Brod, PSČ 382 73,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

zastoupená p. Karlem Poláčkem, jednatelem,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Karel Poláček, jednatel,

- ve věcech technických: p. Otomar Novotný, ředitel,

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 7400000036/8040

tel. 728 320 839

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI ze dne 10. května 2016 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřeného dne 19. května 2016 pod č. 426/2016/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI").

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. května 2016 smlouvu o dílo č. 337/2016/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Výstavba podzemních kontejnerů, Český Krumlov". Dále smluvní strany uzavřely dne 19. května 2016 pod č. 426/2016/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 337/2016/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 337/2016/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli po dokončení stavebních prací a dodávek na úpravě ceny díla dle podrobných rozpočtů (příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby - méněpráce, vícepráce).

3. Cena za díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI se mění tak, že za částku "3.293.500,- Kč" se doplňuje následující text:

"Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - méněpráce	- 170.000,00 Kč
Úprava ceny díla dle Přílohy č. 1 bez DPH - vícepráce	98.491,64 Kč
Celková cena díla bez DPH	3.221.991,64 Kč

Celková cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná".

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 337/2016/OI nejsou tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 29. 8. 2016, č. usnesení: 0442/RM12/2016.
- 4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 337/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1 - vícepráce

V Českém Krumlově dne 13. 09. 2016

V Českém Krumlově dne

za objednatele

za zhotovitele 31.8.2016

Mgr. Dalibor Carda
starosta města




Karel Poláček
jednatel



POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683
IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721
email: info@postavpo.cz

Změnový list č.1

Stavba: **2016017 Polozapuštěné kontejnery, Český Krumlov**

Objednatel: **Město Český Krumlov**
náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

IČ: **00245836**
DIČ: **CZ00245836**

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.**
Česká 184
38273 Vyšší Brod-Vyšší Brod

IČ: **26024721**
DIČ: **CZ26024721**

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 491,64 CZK
Základní DPH	21 %	20 683,00 CZK
Zaokrouhlení		0,36 CZK

Cena celkem s DPH 119 175,00 CZK

v

dne

18.8.2016

POstavPO s.r.o.
Stavební a inženýrská společnost
Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod
tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683
IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721
email: info@postavpo.cz
Za zhotovitele

MĚSTO
Český Krumlov
Za objednatele