

139/2017/01

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI ze dne 2. května 2016, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. května 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 330/2016/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov  
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města  
IČ: 00245836  
DIČ: CZ00245836  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,  
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 221241/0100  
tel. 380 766 700  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: Václav Študlar,  
Sídlo/adresa provozovny: Českobratrská 84, 381 01 Český Krumlov,  
zastoupená ve věcech smluvních: p. Václavem Študlarem,  
zastoupená ve věcech technických: p. Václavem Študlarem,  
IČ: 74801775,  
DIČ: CZ8102081350  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 2073582389/0800  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI ze dne 2. května 2016 ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 3. května 2016 pod č. 374/2016/OI (dále jen "Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI")

### 2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. května 2016 smlouvu o dílo č. 330/2016/OI na provedení stavebních prací díla "**Jižní terasy, Český Krumlov - V. etapa**". Dále smluvní strany uzavřely dne 3. května 2016 pod č. 374/2016/OI dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 330/2016/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 330/2016/OI").
- 2.2. Objekt Jižních teras se nachází na pozemku p.č. 188/3, k.ú. Český Krumlov, který je součástí nemovité kulturní památky Měšťanský dům č.p. 343, ul. Linecká, rejstříkové číslo kulturní památky 11823/3-1017.
- 2.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na ustanovení čl. III. odst. 2. smlouvy o dílo č. 330/2016/OI na úpravě rozsahu prací, které budou provedeny v roce 2017.

### 3. Rozsah a doba provádění díla v roce 2017

Smluvní strany se dohodly, že v roce 2017 budou provedeny stavební práce na opravě a obnově části čtvrté opěrné zdi na pravé straně Jižních teras v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 03 Jižní

terasy V. etapa - část 3, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 330/2016/OI. Práce budou zahájeny v červnu 2017 a dokončeny do října 2017.

#### 4. Cena částí díla, prováděných v roce 2017

Cena stavebních prací v rozsahu položkového rozpočtu pro objekt SO 03 Jižní terasy V. etapa - část 3 na obnově památkové podstaty kulturní památky bez DPH činí **309.939,- Kč** a je stanovena na základě položkového rozpočtu prací, který tvoří přílohu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 330/2016/OI; výše DPH (sazba 21%) činí **65.087,- Kč** a celková cena stavebních prací na obnově památkové podstaty kulturní památky včetně DPH činí **375.026,- Kč**.

#### 5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.
- 5.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 5.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 27. 2. 2017, č. usnesení: 0061/RM5/2017.
- 5.5. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.6. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 330/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Položkový rozpočet pro objekt SO 03 Jižní terasy V. etapa - část 3

V Českém Krumlově dne **17. 03. 2017**

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



V Českém Krumlově dne

za zhotovitele

Václav Študlar

**ZPRACOVÁNÍ KAMENE**  
Václav ŠTUDLAR  
Českobratrská 88  
381 01 Český Krumlov  
Tel. 720 515 626 IČ: 748 01 775