

## DODATEK Č. 1

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
ke smlouvě o dílo s názvem

### „Komplexní dopravní koncepce města Český Krumlov“ ze dne 2.11.2016

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

**Město Český Krumlov**

se sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov

zastoupené: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních – Mgr. Dalibor Carda, starosta města

ve věcech technických – Ing. Jan Sládek, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 221241, kód banky: 0100

(dále jen „objednatel“)

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**NDCon s.r.o.**

se sídlem: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních – Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

ve věcech technických – Ing. Jan Kašík

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 7494520277, kód banky: 0100

(dále jen „zhotovitel“)

#### 2. Předmět díla

Bod 3. Předmět díla uvedený ve smlouvě o dílo se rozšiřuje v následujících částech takto:

##### 3.2. Hlavní části díla:

**A1** - Směrový průzkum silniční dopravy – provedení směrového průzkumu v letní turistické sezóně 07/2017 v následujícím rozsahu:

- Sběr dat na 9 profilech v době od 6 – 18 hod.

- Sběr dat na 4 profilech na hranicích pěší zóny v době 6 – 18 hod.

### 3.3. Vedlejší část díla:

**N1, N2, N5** – Aktualizace zpracovaných částí dopravní koncepce o data zjištěná při směrovém průzkumu v turistické sezóně. Aktualizace se týká těchto částí:

- N1 - Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě Český Krumlov
- N2 - Multimodální model dopravní poptávky ve městě Český Krumlov a blízkém okolí
- N5 - Plán organizace silniční a statické dopravy

**N7** - Plán organizace cyklo dopravy

- Rozšíření zpracování plánu na cyklogenerel, který bude obsahovat:

#### **Analytickou část:**

- analýza koncepční dokumentace v oblasti dopravního a územního plánování (analýza limitů území, analýza záměrů funkcí v území, analýza limitů a plánovaného rozvoje dopravní infrastruktury)
- analýza současného stavu infrastruktury pro cyklisty (pasport silniční infrastruktury s potenciálem cyklistické dopravy)
- analýza zdrojů a cílů cyklo dopravy v území (průzkum dopravního chování populace se zaměřením na cyklo dopravy)
- profilové sčítání cyklistické dopravy
- SWOT analýza

#### **Návrhovou část:**

- plán cyklistické infrastruktury v kontextu ÚPD a jiných koncepčních dokumentů (návrh systému cyklistických tras, jejich sdílení nebo křížení s ostatní dopravní infrastrukturou a souvisejícího infrastrukturního vybavení: dopravní značení, parkovací místa, monitoring provozu cyklistů, bezpečnostní prvky)
- prioritizace a etapizace výstavby cyklistické infrastruktury a odhadované náklady na výstavbu a provoz ve střednědobém horizontu
- strategie řízení komunikace a cílovými skupinami a marketing cyklo dopravy (za účelem zvýšení počtu uživatelů cyklo dopravy a jejich bezpečnosti v silničním provozu)
- akční plán (plán implementace výsledků studie)
- problematika majetkoprávních vztahů a stavebně-technické řešení jednotlivých úseků

### 3. Sjednaná doba pro provedení díla

Sjednaná doba pro provedení jednotlivých dílčích částí stanovuje následovně:

Části díla uvedená v tomto dodatku budou odevzdána do 15. 9. 2017.

<b>Část díla</b>	<b>Rozsah (hod.)</b>
<b>A1 – Směrový průzkum silniční dopravy - silniční síť + pěší zóna</b>	<b>132 hod.</b>
<i>Sběr dat na 9 profilech v době od 6 – 18 hod.</i>	<i>12 hod.</i>
<i>Sběr dat na 4 profilech na hranicích pěší zóny v době 6 – 18 hod.</i>	<i>12 hod.</i>
<i>Vyhodnocení (přepis dat, vyhodnocení výsledků)</i>	<i>120 hod.</i>
<b>N1, N2, N5 – Aktualizace zpracovaných částí dopravní koncepce</b>	<b>64 hod.</b>
<i>N1 – Studie mikrosimulace dopravního proudu ve městě Český Krumlov</i>	<i>20 hod.</i>
<i>N2 – Multimodální model dopravní poptávky ve městě Český Krumlov a blízkém okolí</i>	<i>24 hod.</i>
<i>N5 – Plán organizace silniční a statické dopravy</i>	<i>20 hod.</i>
<b>N7 – Plán organizace cyklo dopravy</b>	<b>312 hod.</b>
<b>Analytická část</b>	<b>120 hod.</b>
<i>Analýza koncepční dokumentace v oblasti dopravního a územního plánování</i>	<i>40 hod.</i>
<i>Analýza současného stavu infrastruktury pro cyklisty (passport silniční infrastruktury s potenciálem cyklistické dopravy)</i>	<i>24 hod.</i>
<i>Analýza zdrojů a cílů cyklo dopravy v území</i>	<i>16 hod.</i>
<i>Profilové sčítání cyklistické dopravy</i>	<i>16 hod.</i>
<i>SWOT analýza</i>	<i>8 hod.</i>
<i>Výstupy</i>	<i>16 hod.</i>
<b>Návrhová část</b>	<b>192 hod.</b>
<i>Plán cyklistické infrastruktury v kontextu ÚPD a jiných koncepčních dokumentů</i>	<i>40 hod.</i>
<i>Prioritizace a etapizace výstavby cyklistické infrastruktury a odhadované náklady na výstavbu a provoz ve střednědobém horizontu</i>	<i>24 hod.</i>
<i>Strategie řízení komunikace a cílovými skupinami a marketing cyklo dopravy</i>	<i>48 hod.</i>
<i>Akční plán (plán implementace výsledků studie)</i>	<i>32 hod.</i>
<i>Problematika majetkových vztahů a stavebně-technické řešení jednotlivých úseků</i>	<i>24 hod.</i>
<i>Výstupy</i>	<i>24 hod.</i>

#### 4. Cena za provedení díla

Cena díla se navyšuje po rozšíření dílčích částí o:

Rozšířené dílčí části	Cena bez DPH
A1 – Směrový průzkum silniční dopravy - silniční síť + pěší zóna	152 000,00 Kč
N1, N2, N5 – Aktualizace zpracovaných částí dopravní koncepce	35 200,00 Kč
N7 - Plán organizace cyklo dopravy	124 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>311 200,00 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### 5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Č. KRUMLOVĚ dne: 25.05.2017

V Praze dne 18.5.2017

Za objednatele:

  
.....  


Mgr. Dalibor Carda  
starosta města

Za zhotovitele:

  
.....  
**NDCon s.r.o.**  
Zlatická 10/1582, 110 00 Praha 1  
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511  
tel.: +420 251 019 231

Ing. Robert Michek  
jednatel společnosti