

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. listopadu 2011****Smluvní strany:**

**Název zadavatele:** Město Český Krumlov  
**Právní forma:** 801 - Obec  
**Sídlo:** Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**DIČ:** CZ00245836  
**Statutární zástupce zadavatele:** Mgr. Dalibor Carda, starosta  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**č. účtu:** 221241/0100  
(dále jen "Objednatel")

**Zhotovitel:** SDS EXMOST spol. s r.o.  
**zapsaný:** v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 13045  
**adresa:** Údolní 413/66, 602 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Pavlem Jankůjem, jednatelem  
**IČ:** 49454501  
**bankovní spojení:** ČSOB a.s., Joštova 5, Brno  
**č. účtu:** 106230015/0300  
**e-mailová adresa:** exmost@exmost.cz  
(dále jen "Zhotovitel")

společně dále jen „smluvní strany“,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. listopadu 2011 (č. objednávky 482/488/2011, č. zhotovitele 140/2011/EX) (dále jen "Smlouva o dílo") ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. dubna 2012 (č. objednávky 372/20112/OI (dále jen "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo").

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla.

Dílem se rozumí realizace projektu (stavby) "Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov", registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/13.02435, na který získal zadavatel finanční prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, v rámci prioritní osy: 1 - Dostupnost center, oblast podpory: 1.5 - Rozvoj místních komunikací, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.


**1. Doba plnění**

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (v rozsahu vymezeném čl. 2. Smlouvy o dílo a čl. 1. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo), se stanovuje na **15.11.2012**. Tímto se nahrazují ustanovení o termínech dokončení uvedené v čl. 4. odst. 4.1. bod 4.1.2. Smlouvy o dílo a ustanovení o době plnění uvedené v čl. 3. dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
- 2.2. Termín podle čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je stanoven jako termín limitní.
- 2.3. Dílo může být zhotovitelem ukončeno a nabídnuto objednateli k převzetí kdykoliv před termínem uvedeným v čl. 1 odst. 1.1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ale ne později než v tomto termínu.

**2. Ujednání všeobecná a jiná**

- 3.1. Tímto dodatkem nejsou dotčena jiná ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 3.3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou účastníků a je vyhotoven ve 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Projekt  
Odstranění bodových závad na místní komunikaci  
spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov  
je spolufinancován Evropskou unií




Registrační číslo projektu:  
CZ.1.14/1.5.00/13.02435

3.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

V Českém Krumlově dne 28. 05. 2012

V Brně dne 21. 05. 2012

Za objednatele:



Mgr. Dalibor Carda  
starosta




Za zhotovitele:



Ing. Pavel Jankůj  
jednatel



Projekt: "Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov" je spolufinancován Evropskou unií



Registrační číslo projektu:  
CZ.1.14/1.5.00/13.02435

