

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 3. 10. 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 8. 8. 2018

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 597/2017/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Jan Sommer, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

Sídlo: U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19098,

IČ: 28131151,

DIČ: CZ28131151,

zastoupená p. Václavem Nejedlým, jednatelem společnosti,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Václav Nejedlý, jednatel společnosti,

- ve věcech technických: p. Jan Šváb, zaměstnanec společnosti,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Český Krumlov, č.ú.: 241272824/0300,

tel. 602 408 973, 380 711 286,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 3. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 8. 8. 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. října 2017 smlouvu o dílo č. 597/2017/OI na zhotovení díla „Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov“. Dále smluvní strany uzavřely dne 8. srpna 2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 597/2017/OI").

2.2. V průběhu provádění stavebních prací, dodávek a služeb došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 597/2017/OI. Všechny změny, ke kterým došlo v průběhu realizace díla, jsou zaznamenány ve změnovém listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI.

2.3. Současně se smluvní strany dohodly na stanovení přesného data dokončení prací a předání a převzetí díla.

3. Sjedenaná doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. 5. odst. 5.1. bodě 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 597/2017/OI se vypouští text „21 týdnů ode dne předání staveniště“ a nahrazuje se textem „2. října 2018“.
- 3.2. V čl. 5. Smlouvy o dílo č. 597/2017/OI se zrušuje odst. 5.10. bez náhrady.
- 3.3. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 597/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI dotčena.

4. Cena za dílo

- 4.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text "Cena celkem bez DPH 6.236.586,82 Kč." a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	6.236.586,82 Kč
Úprava ceny díla –rozšíření předmětu díla	391.387,00 Kč
Úprava ceny díla –neprovedené práce na díle	250.500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	6.377.473,82 Kč.

- 4.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 597/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI dotčena.

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 17. 9. 2018, č. usnesení: 0422/RM21/2018.
- 5.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 5.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 5.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 5.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha: Změnový list (položkový rozpočet)

V Českém Krumlově dne 25 -09- 2018

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Českém Krumlově dne 24. 09. 2018

za zhotovitele

Václav Nejedlý
jednatel společnosti

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.
U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 286, 882 408 973
IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151
e-mail: stavebna@elbonet.cz

Položkový rozpočet

Zakázka: Zateplení PD Lipová 161, Český Krumlov- Změnový list

Místo: Lipová 16, Český Krumlov

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

IČ: 28131151

U Trojice 239

DIČ: CZ28131151

38101 Český Krumlov-Domoradice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 730,00
PSV			36 454,00
MON			92 703,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			140 887,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

140 887,00 CZK

v

dne

12.09.2018

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov

Tel.: 380 711 286, 382 408 973

IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151

e-mail: stavebna@olimnet.cz

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 730,00
713	Izolace tepelné	PSV			20 000,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			48 060,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-130 733,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			99 127,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			92 703,00
Cena celkem					140 887,00

Položkový rozpočet

S:	Zateplení PD Lipová 161, Český Krumlov- Změnový list
O:	Lipová 16, Český Krumlov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 730,00
1	9601	bourání parapetních zídek	soubor	1,00000	11 730,00	11 730,00
Díl:	713	Izolace tepelné				20 000,00
2	713	Zateplení výtahové šachty	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				48 060,00
3	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz, z upraveným povrchem rš 330mm	bm	135,00000	356,00	48 060,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-130 733,00
4	767	D+Mtž vstupních hliníkových dveří	soubor	1,00000	67 087,00	67 087,00
5	767-002	D+M markýza nad vstupním schodištěm	ks	-1,00000	18 500,00	-18 500,00
6	76703	Dtž+ zpětná mtž plech.fasády výt.šachty	soubor	1,00000	6 680,00	6 680,00
7	767-001	Rošty pro zeleň z gabionových sítí ,)do výše 4m celý koš) vč.kotvení	m2	-160,00000	1 450,00	-232 000,00
8	76704	D+mtž lan pro zeleň	soubor	1,00000	46 000,00	46 000,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				99 127,00
9	76901	D+mtž vnitřních žaluzií	soubor	1,00000	99 127,00	99 127,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				92 703,00
10	M2201	Rozvody domácích telefonů	soubor	1,00000	77 453,00	77 453,00
11	M2202	D+M snímací jednotky	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00
12	M2203	Dodávka čidel	ks	70,00000	135,00	9 450,00