

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 3. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 8. 8. 2018 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 25. 9. 2018, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 597/2017/OI

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Jan Sommer, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

Sídlo: U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19098,

IČ: 28131151,

DIČ: CZ28131151,

zastoupená p. Václavem Nejedlým, jednatelem společnosti,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Václav Nejedlý, jednatel společnosti,

- ve věcech technických: p. Jan Šváb, zaměstnanec společnosti,

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Český Krumlov, č.ú.: 241272824/0300,

tel. 602 408 973, 380 711 286,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 3. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 8. 8. 2018 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI ze dne 25. 9. 2018.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. října 2017 smlouvu o dílo č. 597/2017/OI na zhotovení díla „Zateplení panelového domu Lipová 161, Český Krumlov“. Dále smluvní strany uzavřely dne 8. srpna 2018 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI a dne 25. září 2018 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 597/2017/OI (dále jen „Smlouva o dílo č. 597/2017/OI“).

2.2. Při kontrole nabídkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo č. 597/2017/OI, bylo zjištěno, že v soupisu prací pro objekt SO 03 – Nezpůsobilé výdaje není v díle 740 Elektromontáže v ocenění položky č. 21 (popis položky EI) zohledněna cena, uvedená zhotovitelem pro položku č. 1 (popis položky Výchozí revize) samostatného rozpočtu EI (Výkaz výměr – specifikace prací a dodávek). Smluvní strany se dohodly

naúpravě celkové ceny díla tak, aby celková cena díla obsahovala veškeré náklady stavby včetně ocenění položky č. 1 (popis položky Výchozí revize) samostatného rozpočtu EI.

3. Cena za dílo

3.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší text:

„Cena celkem bez DPH	6.236.586,82 Kč
Úprava ceny díla –rozšíření předmětu díla	391.387,00 Kč
Úprava ceny díla –neprovedené práce na díle	250.500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	6.377.473,82 Kč"

a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena celkem bez DPH	6.236.586,82 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (přípočet)	391.387,00 Kč
Úprava ceny díla – neprovedené práce na díle (odpočet)	- 250.500,00 Kč
Úprava ceny díla -ocenění položky č. 1 (popis položky Výchozí revize)	7.920,00 Kč
Celková cena díla po úpravě ceny díla bez DPH	6.385.393,82 Kč."

3.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 597/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 1. 10. 2018, č. usnesení: 0462/RM22/2018.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 597/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 3.10.2018 V Českém Krumlově dne 3.10.2018

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele

Václav Nejedlý
jednatel společnosti

STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.

U Trojice 239, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 711 286, 602 408 973
IČ: 281 31 151, DIČ: CZ28131151
e-mail: stavebna@olixnet.cz