

734/2013/OI

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna 2013
ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2,
uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: S13-013-0324

číslo smlouvy objednatele: 9/2013/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221 - 241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, PSČ 370 04,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený Ing. Františkem Zákosteckým, na základě plné moci,

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních: Ing. František Zákostecký, na základě plné moci

ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup, DiS, stavbyvedoucí,

bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 0147137001//0800

tel. 380 731 121

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“) tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ze dne 11. ledna 2013 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27. května 2013 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. července 2013.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. ledna 2013 smlouvu o dílo č. 9/2013/OI. Dále smluvní strany uzavřely dne 27. května 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna 2013 a dne 31. července 2013 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11. ledna 2013 (dále jen "Smlouva o dílo").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na vzniklé méněpráce a vícepráce v souvislosti s realizací díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Stříbrná" na změně ceny díla.

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.295.799,74 Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	242.059,74 Kč
A.2.	Snížení ceny díla dle Změnového listu č. 1 bez DPH	340.894,65 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.)	2.196.964,83 Kč
C.	DPH (sazba 21%)	461.362,61 Kč
D.	Celková cena díla včetně DPH	2.658.327,44 Kč

3.2. Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo nijak dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 9/2013/OI ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českém Krumlově, dne 12.08.2013

za objednatele




Mgr. Dalibor Carda
starosta města



V Kájově, dne 12.08.2013

za zhotovitele

 **SWIETELSKY** ¹⁴
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. František Zákostecký
na základě plné moci

N13-018-0092 Český Krumlov Stříbrná ulice

Vícepráce

Č.	Popis	Cena bez DPH
V1	Vybourání vodovodu	5 868.85
V2	Vybourání kanalizace	18 460.94
V3	Vodovodní přípojky - zásyp a obsyp	10 144.40
V4	Napojení dešťových svodů	22 593.86
V5	Vícepráce na vodovodu a kanalizaci	23 954.40
V6	Větší rozsah komunikace	161 037.29
Celkem vícepráce Kč bez DPH		242 059.74
Měněpráce		
M1	Kanalizační domovní šachty	-70 003.50
M2	Recyklát na kanalizaci	-74 461.30
M3	Recyklát na vodovodu	-51 608.05
M4	Podíl plynů na komunikaci	-144 821.80
Celkem měněpráce Kč bez DPH		-340 894.65
Celkem Kč bez DPH		-98 834.91

Vícepráce č.1 - Vybourání vodovodu

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhliškou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Vodovod Stříbrná

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y	
								Jedn.	Celkem
1	801-3	969011131	Vybourání vodovodního potrubí do DN 125	M	106.00	32.67	3 463.02	0.037	3.922
2	801-3	997013501	Odvoz suti na meziskládku	t	3.92	229.88	901.59		
3	801-3	997013511	Odvoz suti z meziskládky na skládku	t	3.92	315.34	1 236.13		
4	801-3	997013509	Příplatek ZKD 1 km přes 1 km	t	3.92	9.98	39.12		
5			Poplatek za skládku – likvidace suti	t	3.92	58.13	227.99		

Celkem

5 868.85 Kč

Vícepráce č.2 - Vybourání kanalizace

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhličkou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Kanalizace Stříbrná

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y	
								Jedn.	Celkem
1	801-3	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí do DN 300	M	106.00	135.52	14 365.12	0.063	6.678
2	801-3	997013501	Odvoz suti na meziskládku	t	6.68	229.88	1 535.14		
3	801-3	997013511	Odvoz suti z meziskládky na skládku	t	6.68	315.34	2 105.84		
4	801-3	997013509	Příplatek ZKD 1 km přes 1 km	t	6.68	9.98	66.65		
5			Poplatek za skládku – likvidace suti	t	6.68	58.13	388.19		

Celkem

18 460.94 Kč

Vícepráce č.3 - Vodovodní přípojky - zásyp a obsyp

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: BO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhliškou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Vodovod Stříbrná

Poř. Číslo		Číslo		Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Hmoty	
		Číslo	Kód							Jedn.	Celkem
1		9901		Zásyp a obsyp vodovodní přípojky	kpl	8.00	906.80	7 254.40			
2	827-1	R		dlouhé vod.přípojky ve sklepích a objímky do zdi, upevňování přípojek	kpl	1.00	2 890.00	2 890.00	0.10000	0.10000	
Celkem								10 144.40 Kč			

Vícepráce č.4 - Napojení dešťových svodů

1 ZL. napojení dešťových svodů na kanalizaci					
1 č.p. 171, č.p. 172					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	132301202 Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 0,3*0,3*20	1.80	M3	210.00	378.00
2	162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	1.80	M3	100.00	180.00
3	162701110 Poplatek za skládku - zemina	1.80	M3	167.00	300.60
4	174101101 Zásyp zhutněný jam	1.80	M3	60.00	108.00
5	115201401 Montáž sběrného potrubí DN 150	20.00	M	34.88	697.60
6	721100902 Osazení gajgru	2.00	KUS	523.14	1 046.28
7	732 trubka kanalizační KG DN150 2M	10.00	KUS	220.88	2 208.80
8	733 Lapač střešních vod gajgr	2.00	KUS	244.13	488.26
9	734 Redukce KG 150/100	2.00	KUS	56.97	113.94
10	735 Koleno KG 150/45	3.00	KUS	77.89	233.67
11	736 T-kus KG 150/150/90	1.00	KUS	186.00	186.00
12	891319111 Navrtání potrubí a šachet trub DN 150	1.00	KUS	784.70	784.70
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	6 725.85

2 č.p. 186, č.p. 187					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	132301202 Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 0,3*0,3*18	1.60	M3	210.00	336.00
2	162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	1.60	M3	100.00	160.00
3	162701110 Poplatek za skládku - zemina	1.60	M3	167.00	267.20
4	174101101 Zásyp zhutněný jam	1.60	M3	60.00	96.00
5	115201401 Montáž sběrného potrubí DN 150	18.00	M	34.88	627.84
6	721100902 Osazení gajgru	2.00	KUS	523.14	1 046.28
7	732 trubka kanalizační KG DN150 2M	9.00	KUS	220.88	1 987.92
8	733 Lapač střešních vod gajgr	2.00	KUS	244.13	488.26
9	734 Redukce KG 150/100	2.00	KUS	56.97	113.94
10	735 Koleno KG 150/45	5.00	KUS	77.89	389.45
11	736 T-kus KG 150/150/90	1.00	KUS	186.00	186.00
12	891319111 Navrtání potrubí a šachet trub DN 150	1.00	KUS	784.70	784.70
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	6 483.59

3 č.p. 173					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	721100902 Demontáž a osazení nového gajgru	1.00	KUS	653.92	653.92
2	733 Lapač střešních vod gajgr	1.00	KUS	244.13	244.13
3	734 Redukce KG 150/100	1.00	KUS	56.96	56.96
4	735 Koleno KG 150/45	2.00	KUS	77.89	155.78
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	1 110.79

4 č.p. 169					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	132301202 Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 0,3*0,3*12	1.10	M3	210.00	231.00
2	162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	1.10	M3	100.00	110.00
3	162701110 Poplatek za skládku - zemina	1.10	M3	167.00	183.70
4	174101101 Zásyp zhutněný jam	1.10	M3	60.00	66.00
5	115201401 Montáž sběrného potrubí DN 150	12.00	M	34.88	418.56
6	732 trubka kanalizační KG DN150 2M	6.00	KUS	220.88	1 325.28
7	733 Lapač střešních vod gajgr	2.00	KUS	244.13	488.26
8	734 Redukce KG 150/100	2.00	KUS	56.97	113.94
9	735 Koleno KG 150/45	5.00	KUS	77.89	389.45
10	736 T-kus KG 150/150/90	1.00	KUS	186.00	186.00
11	891319111 Navrtání potrubí a šachet trub DN 150	1.00	KUS	784.70	784.70
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	4 296.89

5 č.p. 170, č.p. 188

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	132301202 Hlb rýh 60-200cm tř. 4 1000m3 0,3*0,3*10	0.90	M3	210.00	189.00
2	162701105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	0.90	M3	100.00	90.00
3	162701110 Poplatek za skládku - zemina	0.90	M3	167.00	150.30
4	174101101 Zásyp zhutněný jam	0.90	M3	60.00	54.00
5	115201401 Montáž sběrného potrubí DN 150	10.00	M	34.88	348.80
6	732 trubka kanalizační KG DN150 2M	5.00	KUS	220.88	1 104.40
7	733 Lapač střešních vod gajgr	2.00	KUS	244.13	488.26
8	734 Redukce KG 150/100	2.00	KUS	56.97	113.94
9	735 Koleno KG 150/45	6.00	KUS	77.89	467.34
10	736 T-kus KG 150/150/90	1.00	KUS	186.00	186.00
11	891319111 Navrtání potrubí a šachet trub DN 150	1.00	KUS	784.70	784.70
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	3 976.74

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

22 593.86

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:	22 593.86
	21.00	4 744.71	Odbytová cena s DPH:	27 338.57

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .

Vícepráce č.5 - Vícepráce na vodovodu a kanalizaci

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhličkou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Vodovod i kanalizace Stříbrná

Poř. Čís.	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Hmoty	
								Jedn.	Celkem
9 - Kanalizace -									
4	827-1	R	Napojení ul. vpustí	KUS	-2.00	4 500.00	-9 000.00	0.00900	-0.01800
5	827-1	R	Přepojení kanalizační přípojky	KUS	-10.00	300.00	-3 000.00	0.00900	-0.09000
	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>- přípojky z uličních vpustí a žlabu včetně napojení na kanalizaci</i>	m	3	1194.8	3 584.40		
	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>- přípojky včetně napojení na kanalizaci</i>	m	25	1194.8	29 870.00		
							21 454.40 Kč		
9 - Vodovod -									
4	827-1	R	Zabetonování konců stávajícího potrubí	kpl	1.00	2 500.00	2 500.00	0.10000	0.10000
							2 500.00 Kč		0.10

Vícepráce kanalizace

21 454.40 Kč

Vícepráce vodovod

2 500.00 Kč

Vícepráce pro město:

23 954.40 Kč

Vícepráce č.6 - Větší rozsah komunikace

101 Ulice Stříbrná ----- ČÁST BEZ UL. DO VRCHU					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
14	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	74.70 m2	8.81	658.11
19	56333a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	74.70 m2	106.49	7 954.80
20	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	-311.00 m2	106.49	-33 118.39
20	56333b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 220MM	385.70 m2	156.19	60 242.48
22	564622	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU TL. 100MM	-311.00 m2	178.03	-55 367.33
23	574142a	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	-311.00 m2	218.12	-67 835.32
23	574142a	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 60MM	385.70 m2	261.74	100 953.12
24	574142b	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	-311.00 m2	193.42	-60 153.62
24	574142b	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 70MM	385.70 m2	270.20	104 216.14
26	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	-271.00 m2	539.44	-146 188.24
27	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	234.20 m2	580.13	135 866.45
37	91721a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	-35.60 m	886.19	-31 548.36
38	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	98.00 m	1 379.10	135 151.80
29	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	-311.00 m2	12.67	-3 940.37
34	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC	1.00 kus	9 037.79	9 037.79
35	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ	1.00 kus	5 108.23	5 108.23
Celkem					
				Odbytová cena bez DPH:	161 037.29

Měněpráce č.1 - Kanalizační domovní šachty

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhličkou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Kanalizace Stříbrná

Poř. Cenik								H m o t y	
Čís	KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Jedn.	Celkem
22	827-1	894812263.0	Rev čist šachta z PP DN425 poklop litin děrovaný do 40 t	KUS	-10.00	7 000.00	-70 000.00	0.03535	-0.35350
31	827-1	998276101.0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických	T	-0.35	10.00	-3.50		
Celkem							- 70 003.50 Kč		-0.35

Měněpráce č.2 - Recyklát na kanalizaci

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhliškou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Kanalizace Stříbrná

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y	
								Jedn.	Celkem
10	800-1	162701105.0	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	M3	-156.76	100.00	-15 676.00		0
11	800-1	162701109.0	Přípl ZKD 1km přes 10 km hor 1-4	M3	-783.78	5.00	-3 918.90		
12	800-1	162701110.0	Poplatek za skládku - zemina	M3	-156.76	170.00	-26 649.20		
13	800-1	R	Betonový recyklát	t	-313.51	60.00	-18 810.60		
14	800-1	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m vč.naložení	m3	-156.76	60.00	-9 405.60		
Celkem							- 74 461.30 Kč		

Měněpráce č.3 - Recyklát na vodovodu

Stavba: Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - část Horní Brána

Objekt: SO 8-301 Kanalizace a vodovod Pod Vyhličkou, Stříbrná, Do Vrchu

Rozpočet: 8-301.13 Vodovod Stříbrná

Poř. Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	H m o t y	
								Jedn.	Celkem
10	800-1	162701105.0	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4	M3	-108.65	100.00	-10 865.00		
11	800-1	162701109.0	Přípl ZKD 1km přes 10 km hor 1-4	M3	-543.23	5.00	-2 716.15		
12	800-1	162701110.0	Poplatek za skládku - zemina	M3	-108.65	170.00	-18 470.50		
13	800-1	R	Betonový recyklát	t	-217.29	60.00	-13 037.40		
14	800-1	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m vč.naložení	m3	-108.65	60.00	-6 519.00		
Celkem							- 51 608.05 Kč		

P

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

OTSKP – SPK

Stavba : REKONSTRUKCE MK A VYBRANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV - ULICE STŘÍBRNÁ

Objekt : 101 – Ulice Stříbrná ----- ČÁST BEZ UL. DO VRCHU

Swietelsky

odpočet plynafů

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Jednotková	Počet M.J.	Celkem
				cena		
				Kč		
31	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	0		
32	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM <i>- spára na ZÚ a KÚ, u žlabu</i>	m	29.91		
HSV – 5 – Komunikace C E L K E M						143 295.43
HSV – 8 – Potrubí						
33	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>- přípojky z uličních vpustí a žlabu včetně napojení na kanalizaci</i>	m	1194.8		
34	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ <i>- kompletní provedení včetně zemních prací</i>	kus	9037.79		
35	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ <i>- mříže uličních vpustí, zatížení D400</i>	kus	5108.23		
36	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ, ŠACHET, ŠOUPAT	kus	893.78		
HSV – 8 – Potrubí C E L K E M						0.00
HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce						
37	91721a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ <i>- včetně lože a boční opěry z betonu</i>	m	886.19		
38	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ <i>- včetně lože a boční opěry z betonu</i>	m	1379.1		
39	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM <i>- v místě napojení ZÚ a KÚ</i>	m	95.26		
40	93553	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ VČETNĚ OSAZENÍ <i>- včetně čistícího kusu a vpustí</i>	m	0		
41	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>- stávající DZ, včetně sloupku, odvoz do sběrných surovin</i>	kus	317.02		
42	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>- včetně sloupku a patky</i>	kus	2672.62		
43	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <i>- odstranění stávajících ul. vpustí</i>	kus	4068.82		
44	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE <i>- fólie podél domů</i>	m2	190.39		
HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce C E L K E M						0.00
SO 101 – Ulice Stříbrná C E L K E M v Kč						144 821.80