

458/2018/OI

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI ze dne 18. června 2018, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 378/2018/OI

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov, Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: IRO stavební s.r.o.

Sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatel,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, Marek Římnáč,

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 7100005177/8040,

tel. 380 726 378

korespondenční adresa: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI ze dne 18. června 2018.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. června 2018 smlouvu o dílo č. 378/2018/OI k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská" (dále jen "Smlouva o dílo č. 378/2018/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se mj. dohodli, že v realizace stavebních prací v souvislosti s I. etapou díla budou koordinovány se stavbou investora E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 25733591, který bude ukládat na Plešiveckém náměstí nový plynovod a plynovodní přípojky pro všechny objekty na Plešiveckém náměstí. Vzhledem ke zpoždění na straně zhotovitele této stavby se smluvní strany dohodli na na změně sjednané doby pro provádění stavebních prací I. etapy díla „Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská“.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 5, odst. 5.1, bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 378/2018/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, Plešivecké nám., ul. Horská

strana 1 (celkem 2)

Zhotovitel se zavazuje ukončit práce na I. etapě stavebních prací nejpozději do 31. března 2019.

- 3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 378/2018/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 10. 12. 2018, č. usnesení: 0051/RM2/2018/II.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 378/2018/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 10. prosince 2018

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



za zhotovitele

Zuzana Irová
jednatel

