

**Dodatek č. 3**

ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 619/2017/OI

**1. Smluvní strany**

Objednatel:

Město Český Krumlov  
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ  
Český Krumlov,  
IČ: 00245836,  
DIČ: CZ00245836,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.  
Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,  
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,  
IČ: 25018094,  
DIČ: CZ25018094,  
zastoupená  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,  
- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,  
tel. 487 834 467,  
korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice  
(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI ze dne 24. října 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. září 2018 a dodatku č. 2 ze dne 14. listopadu 2018.

**2. Úvodní ujednání**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 619/2017/OI k provedení díla "Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov". Následně uzavřely smluvní strany dne 12. září 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 619/2017/OI (evid. číslo 545/2018/OI) a dne 14. listopadu 2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 619/2017/OI (evid. číslo 657/2018/OI) (dále jen "Smlouva o dílo č. 619/2017/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na závadu na dodávaném materiálu pro provedení jedné části díla na změně sjednané doby pro provádění díla "Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov".

**3. Sjednaná doba pro provedení díla**

- 3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 619/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 20. února 2019.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 619/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI dotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 10. 12. 2018, č. usnesení: 0054/RM2/2018/II.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 619/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 13. prosince 2018

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



V České Lípě dne 11. prosince 2018

za zhotovitele

Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva

**OVĚŘOVACÍ BLOKŮKA PRO VIDIMAGI**  
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Litvínovlec

poř. č. vidimace .....  
tento/toto úplný/á - časově a\* opatřeno\*  
obsahující ..... stran  
souhlasí doslovně s předloženou listinou z níž byla pořízena a tato listina je prvopisem\*  
ověřenou vidimovanou listinou\*  
listinou, která je vystupena z autorizované konverze dokumentů\*  
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu\*  
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí\*,  
obsahujícím ..... stran  
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena obsahuje/obsahuje\* viditelný zajišťovací prvek, jenž  
je součástí obsahu právního významu této listiny  
VLitvínovicích dne 19. 12. 2018

MAJEROVÁ JANA

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby  
\* Nehodící se škrtněte

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla  
(nebo otisk jmenovky)

