

585/2018/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. října 2017, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 618/2017/OI

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: SaM silnice a mosty a.s.

Sídlo: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972,

IČ: 25018094,

DIČ: CZ25018094,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku,

- ve věcech technických: Robert Fošum, zástupce vedoucího závodu České Budějovice,

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 254242421/0100,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Česká Lípa, č.ú.: 189202/0800,

tel. 487 834 467,

korespondenční adresa: o.z. České Budějovice, Litvínovická 1478, 370 01 České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI ze dne 24. 10. 2017.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. října 2017 smlouvu o dílo č. 618/2017/OI k provedení díla "Rekonstrukce třídy Míru v Českém Krumlově se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší" (dále jen "Smlouva o dílo č. 618/2017/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavebních prací související se stavbou „Stavební úpravy vodovodu a kanalizace, ul. tř. Míru, Český Krumlov“ na změně sjednané doby pro provádění díla „Rekonstrukce třídy Míru v ČK se zaměřením na zvýšení bezpečnosti pro pěší“.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 30. září 2018.

- 3.2. V čl. 5. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI se zrušuje odst. 5.10. bez náhrady.
- 3.3. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 618/2017/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 3. 9. 2018, usnesení č. 0399/RM20/2018.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 618/2017/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne

15. 09. 2018 V České Lípě dne

15. 09. 2018

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva

