

Položkový rozpočet

Akce:	RP	Restaurování nástěnných maleb	
Objekt:	ZL1	Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu	
Rozpočet:	01	Změna provádění prací - Etapa III. - klenby ambitu	
Objednatel:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		IČ: 00245836 DIČ: CZ00245836
Zhotovitel:	Peter Stirber, akad. mal. Spojovací 138/3 250 64 Měšice okr.Praha - východ		IČ: 66441277 DIČ: CZ6410146501
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			63 750,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			63 750,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		63 750,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			63 750,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> v _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">dne</div> <div style="width: 45%;"> _____ 3.6.2015 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">Za zhotovitele</div> <div style="width: 45%;"> _____ </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">Za objednatele</div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799-1	Restaurátorské práce	PSV			63 750,00	100
Cena celkem					63 750,00	100