

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI ze dne 28. března 2014, uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 14-066

číslo smlouvy objednatele: 152/2014/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov  
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města  
IČ: 00245836  
DIČ: CZ00245836  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,  
- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Společnost **ATER s.r.o.**  
se sídlem Volyňská 446, Strakonice, PSČ 386 01,  
zapsaná v OR vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3779,  
IČ: 60826096,  
DIČ: CZ60826096,  
zastoupená panem Jiřím Gärtnerem, jednatelem společnosti,  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: pan Jiří Gärtner, jednatel společnosti,  
- ve věcech technických: pan Michal Verner,  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice,  
č. účtu: 712802183/0300  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 14-066) ze dne 28.3.2014.

### 2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. března 2014 smlouvu o dílo č. 152/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 14-066) (dále jen "Smlouva o dílo č. 152/2014/OI") na provedení díla "Osazení zpětných klapek na kanalizaci v Českém Krumlově".
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na zjištěný rozpor v dimenzi potrubí jednoho místa instalace oproti výkazu výměr (konkrétně OK 13 Široká) na změně rozsahu díla. Objednatel s realizací navržené změny souhlasil.

### 3. Cena za dílo

- 3.1. Dosavadní znění čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo č. 152/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s

plněním jeho závazku, pokud smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.057.242,00 Kč
A.1.	Snížení ceny díla bez DPH celkem	78.775,00 Kč
	pol. 8 - Dodávka zpětné klapky ws-390-55-304	74.836,00 Kč
	pol. 9 - Montáž zpětné klapky ws-390-55-304 vč. stav. úprav	3.939,00 Kč
A.2.	Zvýšení ceny díla bez DPH (klapka DN 500 - pol. 8 a 9)	103.169,00 Kč
	pol. 8 - Dodávka zpětné klapky ws-490-55-304	98.011,00 Kč
	pol. 9 - Montáž zpětné klapky ws-490-55-304 vč. stav. úprav	5.158,00 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.-A.1.+A.2)	1.081.636,00 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 152/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č 152/2014/OI dotčena.

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 152/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově, dne **14. 08. 2014**

V Praze, dne 8.8.2014

za objednatele

Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



za zhotovitele

Jiří Gärtner  
jednatel společnosti

