

SPECIFIKACE 1. A 2. ETAPY DÍLA**1.etapa - průjezdní úseky silnic**

předpokládaný termín zahájení plnění: únor 2020
 předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2020,

Název ulice	Počet svítidel
5.KVĚTNA	25
CHVALŠINSKÁ	91
OBJÍŽDKOVÁ	38
POD KAMENEM	12
Počet svítidel celkem	166

2.etapa - ostatní pozemní komunikace projektu

předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2021
 předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2021,

Název ulice	Počet svítidel
Chvalšinská - pravý chodník I/39	1
k sídlišti Plešivec	4
Na Svahu	20
sídliště Plešivec	27
Školní	19
třída Míru	44
Vyšenská	50
Vyšný - cesta k dílnám v bývalém lomu	1
Za Nádražím	13
Železniční	4
Počet svítidel celkem	183

Zadavatel upozorňuje účastníky na nutnost měření kvality osvětlení v souladu s čl. III. 2. Návrhu smlouvy, které bude trvat max.30 dní a jehož kladný výsledek je podmínkou pro převzetí díla zadavatelem. Měření bude provedeno pro účely předání a převzetí 1. etapy a 2. etapy samostatně, vždy k termínu ukončení prací na etapě dle harmonogramu prací.