

**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI ze dne 22. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.10.2014 a dodatku č. 2 ze dne 9.12.2015, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů**

číslo smlouvy zhotovitele: 10000102292

číslo smlouvy objednatele: 526/2014/OI

**I. Smluvní strany**

Objednatel:

**Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupené Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**Společnost SKANSKA a.s.**

se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00,

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904,

IČ: 26271303,

DIČ: CZ26271303,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Türk, oblastní manažer Jihočeské oblasti,

Ing. Vladimír Řípa, projektový manažer

- ve věcech technických: Ing. Michal Türk, oblastní manažer Jihočeské oblasti,

bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha

č. účtu: 2038057204/2600

tel. 731 535 447

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI ze dne 22.8.2014 ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2.

**II. Úvodní ujednání**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 526/2014/OI k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou". Dále smluvní strany uzavřely dne 21. října 2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 526/2014/OI a dne 9. prosince 2014 uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 526/2014/OI (dále jen "smlouva o dílo č. 526/2014/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na s ohledem s ohledem na změny při provádění stavby na změně díla. Zhotovitel předložil objednateli změnový list č. 1 (méněpráce na SO Komunikace), změnový list č. 2 (vícepráce na SO Komunikace), změnový list č. 3 (méněpráce na SO Inženýrské sítě) a změnový list č. 4 (vícepráce na SO Inženýrské sítě). Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

### III. Cena díla

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 526/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	8.499.645,00 Kč
A.1.	Úprava ceny díla (část Komunikace) bez DPH	241.416,48 Kč
A.2.	Úprava ceny díla (část Vodovod a kanalizace) bez DPH	473.754,46 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.+A.2.)	9.214.815,94 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 526/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo dotčena.

### IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 15. května 2015

V Praze dne 15. května 2015

za objednatele




Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



za zhotovitele



Ing. Michal Türk  
oblastní manažer Jihočeské oblasti



Ing. Vladimír Řípa  
projektový manažer

SKANSKA Skanska a.s.  
Divize Sítniční stavitelství  
Závod Čechy západ  
Libalova 1/2348  
149 00 Praha 4 - Chodov  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303