

402/2014/01

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI ze dne 27. srpna 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 063/2014

číslo smlouvy objednatele: 533/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Společnost **IRO stavební s.r.o.**

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912

DIČ: CZ26072912

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: p. Ladislav Mácsay, Ing. Jan Bouchal,,

bankovní spojení: Oberbank a.s., pobočka Český Krumlov

č. účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 063/2014) ze dne 27.8.2014.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 533/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: 063/2014) na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Vytvoření parkovacích míst na sídlištích v Českém Krumlově" (dále jen "Smlouva o dílo č. 533/2014/OI").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky v průběhu realizace stavebních prací a dodávek na změně termínu dokončení díla.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Dosavadní znění čl. 7. odst. 4.1. bod 7.1.2. Smlouvy o dílo č. 533/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 15.12.2014".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 4. Smlouvy o dílo č. 533/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 533/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 29. října 2014

V Českém Krumlově dne 29. října 2014

za objednatele 19. 11. 2014

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Zuzana Irová
jednatel

IRO stavební s.r.o. ①
Domoradice 303
381 01 Český Krumlov
tel.: 380 726 378
IČO: 26072912, DIČ: CZ26072912