

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: **S15-017-0066**

číslo smlouvy objednatele:

Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov – I. etapa

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
se sídlem Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
Zápis v OR: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, odd. C, vložka 3702
zastoupené: Ing. Bedřichem Navrátil, jednatelem
IČ: 60826355
DIČ: CZ60826355
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Bedřich Navrátil, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Bedřich Navrátil, jednatel
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 1002008043/5500
tel. 380 711 567
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupená
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci
- ve věcech technických: Zbyněk Soukup DiS., stavbyvedoucí, tel. 602 133 509
bankovní spojení: ČS, a.s., České Budějovice
číslo účtu: 994404-0147137001/0800
tel. 380 731 121
Korespondenční adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen "Smlouva").

2. Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem ke smlouvě se mění bod 4. Sjednaná doba provedení díla takto:

Původní znění:

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **19. 10. 2014**.

Nové znění:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **16. 11. 2014**.

2.2. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu z důvodu víceprací a dodávek specifických výrobků ze zahraničí.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Dodatek ke smlouvě je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.


V Českém Krumlově dne 4. 11. 2014

V Kájově dne 18. 10. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s. j. o.
odštěpový závod Dopravní stavby JHJ
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/56
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Bedřich Navrátil
jednatel



Ing. František Zákostecký
na základě plné moci