

118/2015/OI

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI ze dne 14. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S15-017-0067

číslo smlouvy objednatele: 521/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní korporace **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,

se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, PSČ 370 04,

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci,

- ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup DiS., stavbyvedoucí, tel. 602 133 509,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

tel. 380 731 121

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0067) ze dne 14.8.2014 ve znění dodatku č. 1 .

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. srpna 2014 smlouvu o dílo č. 521/2014/OI (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0067) na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Úprava okolí Hornobranského rybníka - I. etapa". Dále smluvní strany uzavřely dne 6. listopadu 2015 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 526/2014/OI pod č. 670/2014/OI (dále jen "Smlouva o dílo č. 521/2014/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (zmenšení rozsahu prací a dodávek pod rámec prací sjednaný v rozpočtu) na změně rozsahu a ceny díla.

2.3. Zhotovitel předložil objednateli vyčíslení neprovedených prací a dodávek (méněpráce), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI.

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	689.333,- Kč
A.1.	Snížení ceny díla dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. bez DPH	- 74.095,- Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.)	615.238,- Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 521/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 - ROZPOČET - položkový rozpis MĚNĚPRÁCE.

V Českém Krumlově dne 24. 02. 2015

V Kájově dne 19. 2. 2015

za objednatele

za zhotovitele

 **SWIETELSKY** [®]

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599




Mgr. Dalibor Carda
starosta města


Ing. František Zákostelecký
na základě plné moci

**ROZPOČET - položkový rozpis
MÉNĚPRÁCE**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Úprava Hornobránského rybníka

Investor: Město Český Krumlov

Měněpráce podle SOD

SO1 Příprava vrtu, napojení sítí do vrtu

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
4	132202101 Hloub rýh š 0,6 m soudr hor 3 ručně	-0,14	M3	1 129,95	-154,46
5	132302109 Přípl lepivost h4 rýhy 60cm ručně	-0,13	M3	10,17	-1,32
25	311238217 Zdivo POROTHERM 44 P+D P8 na MVC 5, tl. 440 mm	-0,35	M2	2 542,39	-883,48
26	311239000 Kotvení zdiva z PTH 440 nerezovými sponami	-12,00	KUS	254,24	-3 050,88
27	316381125 Krycí desky z B 16/20 s přesahem tl. 50 - 80 mm vč.bednění a výztuže	-1,58	M2	3 389,83	-5 345,08
28	317168129 Překlad keram plochý š 14,5 dl 300	-3,00	KUS	1 694,92	-5 084,76
29	31790001 Zkrácení překladů PTH	-3,00	KUS	395,48	-1 186,44
30	327215132 Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vypárování	-1,41	M3	4 838,87	-6 806,84
31	331231114 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	-0,93	M3	5 392,09	-4 997,93
35	623421141 Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2	-9,39	M2	564,97	-5 305,18
36	623471535 Nástřík vněj. pilířů slož.1-2 silikátový	-9,39	m2	706,22	-6 631,41
42	953960001 M+D ocelová platle pro dřevěné víko studny z L80/80/6 dl.80mm na hmoždin	-4,00	KUS	621,47	-2 485,88
45	762081150 Hoblování řeziva stavební dílna	-0,19	M3	2 824,84	-536,72
46	762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	-50,07	M	451,98	-22 629,01
47	762795000 Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	-0,19	M3	5 084,74	-966,10
48	762911121 Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	-0,19	M3	2 485,89	-472,32
49	60596001 Řezivo - prkna	-0,03	M3	33 898,22	-1 142,37
50	60596002 Řezivo - fošny, hranoly	-0,16	M3	33 898,33	-5 288,14
51	998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	-0,24	T	100,00	-24,07
52	783726200 Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	-11,26	M2	97,93	-1 102,50
Celkem					Odbytová cena bez DPH: -74 094,89


SWIETELSKY®
 stavební s.r.o.
 podnikový závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

J. Svietelský