

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. srpna 2014 ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S15-017-0066

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Lesy města Český Krumlov s.r.o.
se sídlem Domoradice 1, Český Krumlov, PSČ 381 01
vedená v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3702
zastoupená Ing. Bedřichem Navrátilem, jednatelem
IČ: 60826355
DIČ: CZ60826355
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Bedřich Navrátil, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Bedřich Navrátil, jednatel,
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 1002008043/5500
tel. 380 711 567
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní korporace **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
se sídlem Pražská tř. 495, České Budějovice, PSČ 370 04,
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. František Zákostelecký, na základě plné moci,
- ve věcech technických: p. Zbyněk Soukup DiS., stavbyvedoucí, tel. 602 133 509,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 994404-0147137001/0800
tel. 380 731 121
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0066) ze dne 14.8.2014 ve znění dodatku č. 1.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. srpna 2014 smlouvu o dílo (číslo smlouvy u zhotovitele: S15-017-0066) na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Úprava okolí Hornobranského rybníka - I. etapa" (dále jen "Smlouva o dílo"). Dále smluvní strany uzavřely dne 26.03.2015 dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby (provedení prací a dodávek nad rozsah prací a dodávek dle rozpočtu a zmenšení původního rozsahu prací a dodávek sjednaný v rozpočtu) na změně rozsahu a ceny díla.
- 2.3. Zhotovitel předložil objednateli vyčíslení prací a dodávek provedených nad původně sjednaný rozsah dle rozpočtu (vícepráce), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 ke



Smlouvě o dílo. Současně předložil vyčíslení neprovedených prací a dodávek (méněpráce), který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	3.521.957,- Kč
A.1.	Zvýšení ceny díla dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. bez DPH	192.098,- Kč
A.2.	Snížení ceny díla dle čl. 2 odst. 2.2. a 2.3. bez DPH	- 209.627,- Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.)	3.504.428,- Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná.

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 521/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.

4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo připojují smluvní strany svůj podpis.

Příloha č. 1 - ROZPOČET - položkový rozpis VÍCEPRÁCE.

Příloha č. 2 - ROZPOČET - položkový rozpis MÉNĚPRÁCE.

V Českém Krumlově dne 14. 4. 2015

V Kájově dne 14. 4. 2015

za objednatele

Lesy města Český Krumlov, s.r.o.
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 60 82 63 55 DIČ: CZ60826355
tel. 380 711 567

Ing. Bedřich Navrátil

jednatel




za zhotovitele

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ing. František Zákostelecky

na základě plné moci



**ROZPOČET - položkový rozpis
MÉNĚPRÁCE**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa

Investor: Lesy města Český Krumlov s.r.o.

V0 Méněpráce podle SOD						
SO1 Dřevěné molo pevné						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
21	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	-25,35	M2	141,24	-3 580,43
22	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	-25,35	M2	94,16	-2 386,96
33	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	-46,20	M2	98,09	-4 531,76
35	711142560	Izolace proti vlhkosti svislá pásy mechanickým kotvením vč.Pz vrutů 4x60mm	-46,20	M2	345,76	-15 974,11
36	6285230	Pás modifikovaný asfaltový SBS s nosnou tkanou rohoží	-50,82	M2	345,76	-17 571,52
40	762369000	M+D gumová podložka tl.300	-40,19	M2	63,20	-2 540,26
49	783726200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	-97,60	M2	97,93	-9 558,26
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-56 143,30

SO2 Cesty, chodníky, oplocení						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
37	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16-32	-336,00	M2	81,00	-27 216,00
38	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16/32	-796,00	M2	81,00	-64 476,00
44	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky v.1,5m	-0,14	100m	9 175,11	-1 238,64
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-92 930,64

SO3 Sportovní plochy						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
34	564751111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm tl 15 cm	-326,25	M2	81,00	-26 426,25
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-26 426,25

SO7 Převlékárny a sprchy						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
38	721211522	Vpusť bodová 250/250/550	-2,00	KUS	3 446,33	-6 892,66
39	721213337	Žlab odtokový pro sportovní plochy 328/250/350	-2,00	KUS	3 672,32	-7 344,64
40	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	-0,28	T	100,00	-27,72
68	783521000	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	-6,83	M2	294,00	-2 008,73
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-16 273,75

SO8 Informační tabule, městský inventář						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
12	5920001	Lavička betonová Klasik, hladké nohy s prodl.nohou na zakopání, dřev.sedátko a opěrka 2000x430x730	-4,00	KUS	4 463,28	-17 853,12
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-17 853,12
Celkem					Odbytová cena bez DPH:	-209 627,06
		Sazba DPH	DPH celkem			
		21,00	-44 021,68		Odbytová cena s DPH:	-253 648,74

**ROZPOČET - položkový rozpis
VÍCEPRÁCE**

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: Úprava okolí Hornobranského rybníka, Český Krumlov - I. etapa

Investor: Lesy města Český Krumlov s.r.o.

Vícepráce podle SOD

SO2		Cesty, chodníky, oplocení					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16-32	336,00	M2	119,00	39 984,00		
2	564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 16/32	796,00	M2	119,00	94 724,00		
	Celkem					Sazba DPH	DPH celkem
							Odbytová cena bez DPH:
							134 708,00

SO3		Sportovní plochy					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	564751111 Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm tl 15 cm	326,25	M2	165,00	53 831,25		
	Celkem					Sazba DPH	DPH celkem
							Odbytová cena bez DPH:
							53 831,25

SO8		Informační tabule, městský inventář					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
13	5920002 Lavička betonová Klasik, hladké nohy s prodl.nohou na zakopání, dřev.sedátko 1500x430	1,00	KUS	3 559,32	3 559,32		
	Celkem					Sazba DPH	DPH celkem
							Odbytová cena bez DPH:
							3 559,32
							Odbytová cena bez DPH:
							192 098,57
	Celkem					Sazba DPH	DPH celkem
						21,00	40 340,70
							Odbytová cena s DPH:
							232 439,27