

463/2015/01



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI ze dne 8. října 2014, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 629/2014/OI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: **VIDOX s.r.o.**

se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice, PSČ 370 01,

zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6919,

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Bednář,

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Bednář

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 4255580287/0100

tel. 380 704 511

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI ze dne 8.10.2014.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 8. října 2014 smlouvu o dílo č. 629/2014/OI na provedení stavebních prací a dodávek projektu "Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově - obnova opěrných zdí č. 2" (dále jen "Smlouva o dílo č. 629/2014/OI").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na změny při provádění stavby na změně celkové ceny díla v souvislosti se změnami rozsahu a způsobu provedení díla. Zhotovitel



předložil objednateli změnový list, ve kterém uvedl veškeré práce a dodávky, které byly provedeny odlišně od Smlouvy o dílo č. 629/2014/OI. Objednatel s realizací navržených prací souhlasil.

3. Cena za dílo

3.1. Dosavadní znění čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy o dílo č. 629/2014/OI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

"Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy se stanovuje dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990, o cenách, ve znění pozd. předpisů, takto:

A.	Původní cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.778.891,13 Kč
A.1.	Úprava ceny díla dle Změnového listu bez DPH	- 1.495,80 Kč
B.	Celková cena díla bez DPH (A.+A.1.)	1.777.395,33 Kč.

Celková cena díla bez DPH (uvedená na ř. B.) je stanovena jako nejvýše přípustná".

3.2. Ostatní ustanovení čl. 6. Smlouvy o dílo č. 629/2014/OI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI připojují smluvní strany svůj podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 629/2014/OI je příloha č. 1 - Změnový list.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list

V Českém Krumlově dne 19. 06. 2015

V Českých Budějovicích dne 22.6.2015

za objednatele

za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



VIDOX

VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691			
Číslo a název objektu: Smlouva č. 629/2014/OI, Z14/09/11 Jižní terasy - změna č. 2 - schodiště S03, terasa 2, O 01 Změna č. 2 - schodiště S03 a terasa 2, R2 Terasa 2						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
Úpravy povrchů vnější						
37		327215131V01	Zdivo nadzákl. obkladní z lom kamene, zatřetí spár, bez dodávky lomového kamene, ilcové kamenné	Schodiště a terasa 2 - kamenné zdivo	rozdíl mezi množstvím uvedeným ve smlouvě o dílo a skutečnost zjištěný na základě zaměření dokončené stavby geodetem	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/23.02691

Číslo a název objektu: Smlouva č. 029/2014/OI, Z14/09/11 Jižní terasy - změna č. 2 - schodiště S03, terasa 2, O 01 Změna č. 2 - schodiště S03 a terasa 2, R2 Terasa 2

poř. číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	má měř. jednotku	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cenal/ měř. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
37			Zdivo nadzákl. obkladní z lom. kamene, ztřídění spár, bez dodávky lomového kamene, líčové kamenné	m3	18.6480	18.1494	-0.4986	3 000.00	55 944.00	54 448.20	-1 495.80
Úpravy povrchů vnější											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 495.80											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno Jan Kandlík	podpis <i>J. Kandlík</i>	datum 22.6.15
----------------------	-----------------------------	------------------

Schválil:

Inženýr staveby/TDI Ing. Michal Brož projektant/AD	podpis <i>M. Brož</i>	datum 22.6.2015
Ing. Pavel Pecha zadavatel/objednatel	podpis <i>P. Pecha</i>	datum 22.6.2015
Mgr. Dalibor Carda Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis <i>D. Carda</i>	datum 15.6.2015
Schválil:	podpis:	datum:



SP STUDIO, s.r.o.
 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
 BUDĚJOVICKÁ 58, ČESKÝ KRUMLOV
 TEL. 380 711 315, FAX 380 712 671