

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 02-O-906-11961/21**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená podle § 2586 a násl. v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

**Obnovy štol podzemního objektu Obchvatný kanál Větrní –
Český Krumlov**

1. Smluvní strany

Objednatel

Město Český Krumlov

Sídlo: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov,
Číslo účtu: 221241 / 0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.,
ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ing. Mgr. Pavel Dvořák,
vedoucí oddělení kanalizací a ČOV

Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiných osob.

2. Informativní údaje

Smluvní strany dne 15. prosince 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo (č. zhotovitele 02-O-906-11961/21, č. objednatele 618/2021/OSMI), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace Obnovy štol podzemního objektu Obchvatný kanál Větrní – Český Krumlov (dále jen „Smlouva o dílo“). Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo upřesňují termín dokončení díla.

3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

3.1. Dosavadní znění čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly na konečném termínu provedení díla (projektová dokumentace pro provedení stavby) do **30. září 2022**. Nejpozději k tomuto termínu bude zhotovitelem předána objednateli projektová dokumentace pro provádění stavby záměru "Obnova štol podzemního objektu Obchvatný kanál Větrní – Český Krumlov".

3.2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 4. dubna 2022, č. usnesení: 0149/RM9/2022.

4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden originál a objednatel obdrží tři originály.

4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a s celým obsahem souhlasí.

4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

4.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

4.8. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Českém Krumlově dne 13 -04- 2022

V Praze dne 06. 04. 2022

Mgr. Dalibor Carda
starosta města
Český Krumlov



Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

2/2