

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. září 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### 1. Smluvní strany

#### Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,  
IČO: 00245836  
DIČ: CZ00245836  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

#### POstavPO s.r.o.

Sídlo/adresa provozovny: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752,  
zastoupená ve věcech smluvních: Otomarem Novotným, prokuristou  
zastoupená ve věcech technických: Otomarem Novotným, prokuristou  
IČO: 26024721  
DIČ: CZ26024721  
bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu: 7400000036/8040

a

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 4330010277/0100  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 13. září 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. září 2022 (dále jen „smlouva o dílo č. 417/1S/2022“).

### 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. září 2022 smlouvu o dílo č. 417/1S/2022, jejímž předmětem je provedení díla „Český Krumlov, Křížová hora, obnova původní přístupové cesty“. Při jednání o platebních podmínkách uvedených ve smlouvě byla dohodnuta jejich úprava, která je součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 ze dne 15. září 2022.

2.2. Při realizaci stavebních prací došlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně rozšíření původního rozsahu díla a změny způsobu provedení části díla. Jedná se o vybudování zpevněných přístupových ploch k jednotlivým kapličkám křížové cesty, které se nacházejí v blízkosti nově budované původní přístupové cesty a rozšíření a úpravy konstrukčních vrstev cesty v místě navazujícím na stávající místní komunikaci pro umožnění kapacitního připojení pozemků třetích osob v blízkosti přístupové cesty. Uvedené změny mají dopad na termín dokončení stavebních prací a celkovou cenu díla.

Jednotlivé úpravy jsou popsány ve změnových listech, přičemž rozpočet doplnění zpevněných přístupových ploch k jednotlivým kapličkám je uveden ve změnovém listu č. 1,

rozpočet rozšíření a úpravy konstrukčních vrstev cesty v místě navazujícím na stávající místní komunikaci je uveden ve změnovém listu č. 2. Změnové listy č. 1 a č. 2 tvoří přílohy dodatku č. 2.

Smluvní strany se dohodly na těchto úpravách smlouvy o dílo č. 417/1S/2022.

### 3. Sjedená doba pro provedení díla

V čl. III. Smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 se vypouští text „30. listopadu 2022“ a nahrazuje se textem „30. prosince 2022“.

### 4. Cena za dílo

4.1. V čl. IV. Smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 se ruší stávající text v odst. 1. a nahrazuje se následujícím textem:

„Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí

Cena celkem bez DPH	2.539.877,86 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (změn. list č. 1)	76.306,50 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla (změn. list č. 2)	131.137,69 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.747.322,05 Kč“

4.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 417/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 dotčena.

### 5. Závěrečná ustanovení

2.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 28. listopadu 2022, č. usnesení: 0073/RM6/2022/II.

2.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

2.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 a s celým jeho obsahem souhlasí.

2.6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.

2.9. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

2.10. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 417/1S/2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Změnový list č. 1 Zpevněné plochy ke kapličkám

Změnový list č. 2 Rozšíření cesty

V Českém Krumlově

Ve Vyšším Brodě

Město Český Krumlov

POstavPO s.r.o.

Alexandr Nogrády  
starosta města

Otomar Novotný  
prokurista