

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 ze dne 16. února 2022, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 63/1S/2022

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: p. Zdeňkem Kmochem, technikem odboru investic
Městského úřadu Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Roman Kučera

sídlo/adresa provozovny: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeného Magistrátem města České Budějovice pod
č.j.: Ž/501/2020/HŘ/56068/3
zastoupená ve věcech smluvních: Roman Kučera
zastoupená ve věcech technických: Roman Kučera
IČ: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2500196205/2010
(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“))

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 ze dne 16. února 2022.

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. února 2022 smlouvu o dílo č. 63/1S/2022 k provedení díla "Český Krumlov, ZŠ T. G. Masaryka, sanace suterén. zdí a obnova kanalizace" (dále jen "Smlouva o dílo č. 63/1S/2022").
- 2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 63/1S/2022. Změny jsou popsány v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022.

3. Cena za dílo

- 3.1. V čl. IV. odst. 1. se ruší stávající text "3.222.222,00 Kč" a nahrazuje se následujícím textem:

Cena celkem bez DPH	3.222.222,00 Kč
Úprava ceny díla – nerealizované stavební práce a dodávky	- 510.647,26 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	167.906,92 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.879.481,64 Kč

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Český Krumlov, ZŠ T. G. Masaryka, sanace suterén. zdí a obnova kanalizace

3.2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy o dílo č. 63/1S/2022 nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 dotčena.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16. května 2022, č. usnesení: 0227/RM14/2022.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 4.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 63/1S/2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Českém Krumlově dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele

za zhotovitele

město Český Krumlov
Mgr. Dalibor Carda, starosta města

Roman Kučera