

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ze dne 5. září 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### 1. Smluvní strany

#### **Město Český Krumlov**

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené ve věcech smluvních: p. Alexandrem Nográdym, starostou města,  
zastoupené ve věcech technických: Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru správy majetku  
a investic Městského úřadu Český Krumlov,  
IČO: 00245836,  
DIČ: CZ00245836,  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
číslo účtu: 19-221241/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **ECO CB s.r.o**

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice  
Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 10331  
IČO: 26031825  
DIČ: CZ26031825  
zastoupená p. Zbyňkem Lerchem, jednatelem  
osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: p. Zbyněk Lerch, jednatel, +420 601 565 748  
- ve věcech technických: Pavel Beneš, stavbyvedoucí, +420 792 301 609  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 256 527 041/0300  
tel. +420 601 565 748  
korespondenční adresa: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ze dne 5. září 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022.

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. září 2022 smlouvu o dílo č. 409/1S/2022 (dále jen „smlouva o dílo č. 409/1S/2022“), jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky v souvislosti s přeložkou vodovodního potrubí DN350 (součást vodovodního přivaděče z VDJ Horní Brána (JVS) do VDJ Nádraží nový (ČEVAK)) do pozemků ve vlastnictví města Český Krumlov.
- 2.2. Z důvodu prodloužení výroby potřebných vodovodních armatur DN 350 ze strany výrobce nebyl zhotovitel schopen zajistit realizaci investiční akce v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo č. 409/1S/2022. Smluvní strany se dohodly se na úpravě smlouvy o dílo č. 409/1S/2022 s tím, že dne 29. listopadu 2022 uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022, kterým se zhotovitel zavázal provést dílo v termínu do 30. dubna 2023.
- 2.3. Po zahájení prací v roce 2023 zjistil zhotovitel, že nelze provádět práce dle projektové dokumentace předložené objednatel, protože v trase vodovodu se nachází kolektor třetí strany. Z důvodu potřeby zpracovat úpravu projektové dokumentace a zajistit potřebný

materiál pro provedení díla, dohodly se smluvní strany na této úpravě smlouvy o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022:

V čl. III. smlouvy o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 se ruší text "30. dubna 2023" a nahrazuje se textem „**31. července 2023**“.

2.4. Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 dotčena.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 24. dubna 2023, č. usnesení: 0191/RM11/2023.
- 3.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 a s celým obsahem souhlasí.
- 3.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 3.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 3.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 409/1S/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. listopadu 2022 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

V Českých Budějovicích

Město Český Krumlov  
Alexandr Nogrady  
starosta města

ECO CB s.r.o.  
Zbyněk Lerch  
jednatel