

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: 841/UA/018/12

I. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ: 381 01
zastoupené panem Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 221241/0100
telefon: +420 380 766 111
fax: +420 380 766 810
e-mail: mail@mu.ckrumlov.cz
(dále jen "objednatel")

a

STRABAG a.s

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupená: (na základě plné moci) Ing.Jindřichem Jilečkem – vedoucím PJ a
Ing.Renatou Rozhoňovou - kalkulátem

zápis v OR: u MS v Praze oddíl B, vložka 7634

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1100029040/5500

telefon: 388 311 832, 602 376 931

fax: 388 312 521


e-mail: renata.rozhonova@strabag.com

korespondenční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachatice
(dále jen "zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“.

II. Základní ustanovení



1. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku.



2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou dotace EU – SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, a dále je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektu a zpracování podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen umožnit vstup na staveniště všem administracním a kontrolním orgánům Operačního programu Životní prostředí.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
5. Účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla „Sběrný dvůr Český Krumlov – stavební část“.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III. Předmět smlouvy


1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pod názvem „Sběrný dvůr Český Krumlov – stavební část“, dle
 - projektové dokumentace (dále jen „projekt“) zpracované Ing. Františkem Stráským, IČ: 60642581, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, vydanou v červnu 2011,
 - vydaného územního rozhodnutí Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, dne 20. 10. 2010, č. j. MUCK 54316/2010,
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky zveřejněné dne 21.3. 2012
 - nabídky zhotovitele přijaté objednatelem dne 13.4.2012
2. Součástí plnění předmětu díla je rovněž:
 - provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště,
 - zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby,
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům,
 - zajištění ochrany životního prostředí,
 - zajištění likvidace odpadů vzniklých při provádění zakázky, uložení odpadů na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech; přílohou „Protokolu“ o převzetí díla bez vad a nedostatků budou doklady prokazující způsob, jakým zhotovitel naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu vzniklých při zhotovování díla,
 - vedení evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů,
 - zajištění i projednání zvláštního užívání veřejných komunikací a ploch včetně úhrady poplatků s tím spojených, nebo nájemného, a s tím souvisejícího dopravního značení k případným dopravním omezením, kontrolu a údržbu značení, přemísťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace,
 - zajištění atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a revize veškerých elektrických zařízení s bezodkladným odstraněním zjištěných závad,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),



- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, přičemž veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese zhotovitel,
 - zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace, včetně nutných výpočtů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních,
 - zajištění geometrického plánu stavby ve 3 vyhotoveních + 1x v digitální podobě,
 - dodržení postupů dle zhotovitelem zpracovaného „Harmonogramu výstavby“.
3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít, pokud bude v době předání bez vad a nedodělků a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací na díle dle této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo dle této smlouvy a předat je Objednateli nejpozději do tří měsíců ode dne zahájení prací.
3. Objednatel předá zhotoviteli:
 - staveniště prosté práv třetích osob do 5 dnů před zahájením stavby, a to písemnou formou po uzavření této smlouvy, přičemž v zápisu uvede objednatel všechny podmínky, které je nutno dodržovat při jeho užívání,
 - projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních do 5 dnů před zahájením stavby.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce.
6. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, ruší se tato smlouva od samého počátku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s vadami nebo nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí vztahující se k předmětu díla.
10. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení dotačních prostředků v rámci Operačního programu Životního prostředí a poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP).



11. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně posunout termín plnění v případě nepřidělení požadované částky finančních prostředků z příslušných dotačních programů, maximálně však o 12 měsíců.
12. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstranění následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši (*doplní zhotovitel*):


Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí	
Celková cena díla včetně DPH	2 134 992,12 Kč
DPH	355 832,02 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 779 160,10 Kč

Rekapitulace cen (bez DPH):

Stavební práce	1 779 160,10 Kč
Ostatní náklady	0,00 Kč

např. vytyčení inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření apod. (připočíst k celkové částce za dílo)


2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle článku III. této smlouvy, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
7. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla se zhotovitel a objednatel shodnou, že je nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla (dále jen "vícepráce"), bude tato skutečnost sdělena zhotovitelem objednateli a bude zahájeno jednání ohledně rozsahu a ceny těchto víceprací. Zadání víceprací musí být provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, za předem sjednanou a objednatelům odsouhlasenou nabídkovou cenu.
8. Pro ocenění víceprací bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu díla. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu díla uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen.
9. Vícepráce je možno realizovat poté, co bude ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřen samostatný vzestupně číslovaný dodatek ke smlouvě, v němž bude zejména určen předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.



10. Bez předchozího souhlasu zadavatele nebude mít zhotovitel nárok na úhradu ceny za provedení případných dodatečných stavebních prací, byť by byly takovéto stavební práce nezbytné k dokončení díla.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI. Platební podmínky



1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury dle provedených prací do výše 90% sjednané ceny díla na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací technickým dozorem investora a objednatelem. Zbývající část ceny ve výši 10% ze sjednané ceny dle čl. V. odst. 1. uhradí objednatel zhotoviteli po předání díla bez vad a nedodělků a po předložení bankovní záruky dle této Smlouvy. Bankovní záruku je povinen zhotovitel předat objednateli do 15 (patnácti) dnů po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla po celou dobu trvání záruční doby bude ve smyslu §§ 313 až 322 obchodního zákoníku písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí objednatele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá zhotovitel nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.
3. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele, vyplývajících z nesplnění povinností zhotovitele v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Čerpání bankovní záruky ze strany objednatele je možné zejména v případě:
 - a) vzniku nároku na náhradu škody, smluvní pokutu nebo vydání bezdůvodného obohacení z důvodu vadného provedení díla,
 - b) vzniku nároku na náhradu finančních plnění vyplývajících z uzavřené smlouvy.
4. Bankovní zárukou poskytne zhotovitel objednateli zajištění za kvalitní provedení díla po celou dobu trvání záruční doby, a to ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy. Toto zajištění může trvat nejdříve od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a nejpozději do data skončení záruční doby dle smlouvy.
5. Bankovní záruka bude vrácena objednatelem zhotoviteli do 15 (patnácti) dnů po skončení záruční doby.
6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH"), se splatností nejméně 90 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury. Zhotovitel se zavazuje, že nebude na objednateli uplatňovat jakékoliv sankční nároky (úrok z prodlení) ani náhradu škody plynoucí z případného prodlení objednatele s úhradou faktur, pokud nebude mít objednatel k dispozici finanční prostředky ze SFŽP.
7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.



8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
 - d) nebude-li faktura splňovat podmínky čl. VI. této smlouvy.Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Objednatel výslovně uvádí, že objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti. Pokud je zhotovitel plátcem DPH a provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA"), je v tomto případě nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad * fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně je zhotovitel povinen uvést na každém daňovém dokladu - faktuře tento text:
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 20 %."
11. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím držitele poštovní licence.
12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, technické dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2011 a budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce zhotovitele.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného díla.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na staveništi nebo mimo něj.




VIII. Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis (viz čl. IV. bod 1 této smlouvy).
2. Staveniště je vymezeno projektem. Zhotovitel není oprávněn mimo vymezené prostory staveniště provádět jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s realizací díla. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem objednatele.
3. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, přičemž není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 15 dnů od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vznikly porušením této zodpovědnosti.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Veškeré plochy dotčené stavbou musí být po skončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

IX. Provádění díla



1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektu bez zbytečných odkladů prověřit, zda projekt dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry.
3. V případě zjištěných vad je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě vyhotovení projektové dokumentace.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.



8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jedenkrát týdně.
10. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, specifikace materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborná firma upozornil objednatele na případnou neúplnost, či chybnost projektové dokumentace. Neupozornil-li zhotovitel objednatele na chyby a nedostatky, které mohou mít vliv na funkčnost a kvalitu díla nebo jeho části, je povinen na své náklady bez změny ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli odborné příčiny k odůvodnění žádosti o zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané v této smlouvě.
11. Zhotovitel se zavazuje v souladu s obsahem podané nabídky realizovat 80,5% stavebních prací vlastními kapacitami. Zbývajících 19,5 % rozsahu stavebních prací provede pomocí subdodavatele/-ů v souladu s Přílohou č. 4 – subdodavatelský systém, která tvoří součást jeho podané nabídky. Změna této podmínky musí být sjednána písemně předem s tím, že případné stavební práce realizované subdodavatelským systémem nepřesáhnou 30 % z celkové ceny díla.
12. Uchazeč je povinen v průběhu realizace díla vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na díle (% z celkové ceny díla).
13. Odpovědný zástupce objednatele – technický dozor investora: Petr Zaumüller T: 602 703 920 .
14. Odpovědný zástupce zhotovitele – stavbyvedoucí: Josef Pavlík T: 602 131 172

X. Stavební deník

1. Zhotovitel provede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, vytýčení inženýrských sítí, jejich zabezpečení po celou dobu realizace díla vč. jejich zpětného předání správcům sítí, důvody odchylek prováděných prací od projektu, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník zpřístupní zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektu,
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
 - e) seznam dokumentace stavby a jejích změn.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.




6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor objednatele, projektant a zástupce objednatele.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
11. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od kolaudace stavby.
12. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i změnové listy víceprací a méněprací.

XI. Vlastnictví díla a předání díla

1. Vlastníkem zhotoveného díla je dle této Smlouvy objednatel. Vlastnictví přechází na objednatele postupně na základě úhrady faktur.
2. Nebezpečí škody na díle zhotoveném dle této Smlouvy nese Zhotovitel a to až do řádného protokolárního předání díla Objednateli dle článku XI. této Smlouvy.
3. Přejímací řízení bude objednatel zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) termín vyklizení staveniště,
 - k) datum ukončení záruky díla,
 - l) soupis vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění.
5. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

XII. Záruční podmínky a vady díla


1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.



3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany a který musí obsahovat:
 - a. označení zástupců smluvních stran,
 - b. číslo smlouvy o dílo,
 - c. datum uplatnění a číslo jednacích reklamace vady,
 - d. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
 - e. datum zahájení odstraňování vady,
 - f. celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
 - g. vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku.
11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
12. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

XIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.




XIV. Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením lhůty splnění díla (tj. předání kompletního díla bez vad a nedodělků) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po zhotoviteli dokončení díla a povinnost zhotovitele dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.
2. Nebude-li faktura uhrazena objednatelem ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII., odst. 8) k odstraňování vady díla (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty nelze započítat na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele nebo inkasovat z bankovní záruky, pokud se smluvní strany dohodnou na jejím zřízení.
11. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele.
12. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni.
13. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 7., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.

XV. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV odst. 1 a čl. XV odst. 5.


PK



4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
7. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod., které se týkají této smlouvy.
15. Smlouva je vyhotovena ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
16. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po podpisu smlouvy o přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program Životní prostředí) či jiných grantů pro financování akce. Zhotovitel není oprávněn započít se zhotovováním díla do okamžiku doručení písemné výzvy objednatele. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za náklady vynaložené v případě porušení tohoto závazku zhotovitele.
17. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřídělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci eventuelně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace nejpozději do 31. 12. 2012 tato



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

18. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový Položkový rozpočet stavby.

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla.

Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem v Českém Krumlově, stavebním úřadem, dne 20. 10. 2010, č. j. MUCK 54316/2010 a MUCK 34243/2011 ze dne 1.7.2011

V Českém Krumlově, dne 21. 5. 2012

V Prachaticích, dne 15.5. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Ing. Jindřich Jileček

Vedoucí PJ

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBLAST JIH
VODNANYSKÁ 333
383 11 PRACHATICE

Ing. Renata Rozhoňová
kalkulant

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Nabídkový rozpočet

VWB-1-16

Projekt: UA-12-061 - Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.		Komunikace zpevněné plochy				
01.01.		Zemní práce				
01.01.1.	113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl.20 cm	m2	4,00	26,64	106,56
01.01.2.	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,00	33,30	133,20
01.01.3.	113202111	Výtrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	35,00	66,60	2.331,00
01.01.4.	122101401	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	7,30	36,02	262,95
01.01.5.	122102202	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	382,62	30,87	11.811,48
01.01.6.	131201101	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	3,02	154,37	466,20
01.01.7.	131201109	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	0,90	21,61	19,45
01.01.8.	132101101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	4,60	216,11	994,11
01.01.9.	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,60	25,14	115,64
01.01.10.	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	397,12	102,12	40.553,89
01.01.11.	171101102	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	503,03	49,63	24.965,38
01.01.12.	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	62,70	51,03	3.199,58
01.01.13.	171102121	Uložení sypaniny do násypů z hor.nesoud.kamenitých	m3	98,64	56,42	5.565,27
01.01.14.	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	389,82	179,13	69.828,46
01.01.15.	174101102	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	0,41	251,40	103,07
01.01.16.	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	23,00	12,57	289,11
01.01.17.	181101101	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	23,00	9,43	216,89
01.01.17.A	181201102	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	410,00	18,04	7.396,40
01.01.18.	181301111	Rozproštění ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	23,00	24,71	568,33
01.01.19.	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	kg	0,69	89,39	61,68
01.01.20.	583418035	Kamenivo drcené frakce 16/32 C	t	207,13	167,60	34.714,99
01.01.21.	58344209	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	t	1.188,04	134,08	159.292,40
01.01.	Celkem	Zemní práce				362.996,04
01.02.		Základy a zvláštní zakládání				
01.02.1.	214500211	Zřízení výpíné rýhy, potr. DN 200, šterk do 55 cm	m	23,00	304,84	7.011,32
01.02.2.	275311117	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 30	m3	1,29	3.332,59	4.299,04
01.02.3.	583415056	Kamenivo drcené frakce 8/16 D	t	9,66	298,32	2.881,77
01.02.	Celkem	Základy a zvláštní zakládání				14.192,13
01.03.		Svislé a kompletní konstrukce				
01.03.1.	327221111	Zdění nadzákl. zdíva obklad. kvádřového do 0,2 m3	m3	16,30	1.124,06	18.322,18
01.03.2.	338171122	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	42,00	493,17	20.713,14
01.03.3.	348951250	Zřízení oplocení výšky 2,0 m, pletivo, drát	m	88,00	83,80	7.374,40
01.03.4.	R-položka	Drátěná výztužná zemní konstrukce TERRAMESH	m2	1.115,78	332,96	371.510,11
01.03.5.	R-položka	Zákrýlová deska	kus	65,00	38,95	3.310,75
01.03.6.	R-položka	Spojovací količky	kus	1.190,00	4,22	5.021,80

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.03.7.	R-položka	Vibrolisované betonové prvky	kus	595,00	95,73	56.959,35
01.03.8.	R-položka	Osazení sloupků ocel. ,zabet.C 25/30	kus	4,00	493,17	1.972,68
01.03.9.	R-položka	Ostnatý drát dvojdrátový, čtyřstranný vzdálenost ostnů 100 mm	m	264,00	7,26	1.916,64
01.03.10.	R-položka	Vjezdová brána 8000/2000	kus	1,00	100.446,93	100.446,93
01.03.11.	31327103	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 2000 mm	bm	88,00	80,78	7.108,64
01.03.12.	R-položka	Bavoleta, 3 x drát, sloupek 48	kus	36,00	318,44	11.463,64
01.03.13.	R-položka	Sloupek ocelový 48/1,5/2600	m	42,00	299,44	12.576,46
01.03.14.	R-položka	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 219x4,5 mm	m	12,00	1.016,54	12.190,46
01.03.15.	R-položka	Vjezdová brána 5500/2000	kus	1,00	33.519,55	33.519,55
01.03.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				664.414,97
01.04.		Vodorovné konstrukce				
01.04.1.	451971112	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	583,84	20,11	11.741,02
01.04.2.	457621411	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 1 kg/m	m	15,00	41,90	628,50
01.04.3.	69310212	Geomříže dvousóse 30x4 m PP	m2	187,91	110,61	20.784,73
01.04.4.	69370503	Geotextilie separační 200g/m2 do 6 m	m2	483,51	16,82	8.132,64
01.04.	Celkem	Vodorovné konstrukce				41.286,89
01.05.		Komunikace				
01.05.1.	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	257,88	123,17	31.763,08
01.05.2.	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	218,00	154,54	33.689,72
01.05.3.	564952111	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	196,00	143,45	28.116,20
01.05.3.1	565166111	Asf beton podkl ACP22 tl80mm -3m	m2	4,00	347,60	1.390,40
01.05.4.	567134122	Podkl beton tř PBII tl 210mm	m2	209,00	545,50	114.009,50
01.05.5.	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	m2	69,75	109,85	7.662,04
01.05.6.	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	5,00	178,01	890,05
01.05.7.	573111113	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	192,00	29,61	5.685,12
01.05.8.	577134211	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm -3m	m2	4,00	403,61	1.614,44
01.05.9.	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	9,00	243,21	2.188,89
01.05.10.	59245308	Dlažba typ betonová přírodní 20x10x6	m2	9,00	139,61	1.256,49
01.05.	Celkem	Komunikace				228.265,93
01.06.		Trubní vedení				
01.06.1.	871228111	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvar. PVC, do 150 mm	m	61,00	10,06	613,66
01.06.2.	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	61,61	24,31	1.497,74
01.06.	Celkem	Trubní vedení				2.111,40
01.07.		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
01.07.1.	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1.694,41	1.694,41
01.07.	Celkem	Ostatní konstrukce na trubním vedení				1.694,41
01.08.		Doplňující práce na komunikaci				
01.08.1.	911332111	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	m	52,00	692,74	36.022,48
01.08.2.	911339211	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás.	kus	2,00	502,79	1.005,58
01.08.3.	915711111	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm	m	212,00	1,12	237,44

OBJEKT: 1			SP			
Popisová č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.08.4.	915719111	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	212,00	1,12	237,44
01.08.5.	915721111	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	6,00	1,12	6,72
01.08.6.	915729111	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	6,00	1,12	6,72
01.08.7.	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	212,00	1,12	237,44
01.08.8.	915791112	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	6,00	1,12	6,72
01.08.9.	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	33,00	210,23	6.937,59
01.08.10.	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	35,00	25,14	879,90
01.08.11.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	15,00	46,93	703,95
01.08.12.	55346900	Svodnice NH-4-99 pozinkovaná	kus	13,00	2.845,81	36.995,53
01.08.13.	55346951	Sloupek UE 100 krajní, 1900 mm pozinkovaný	kus	26,00	594,41	15.454,66
01.08.14.	55346960	Sloupek IPE100, 1500mm pozinkovaný	kus	4,00	769,83	3.079,32
01.08.15.	55346962	Sloupek IPE100 s přítlačnou deskou 1500mm pozink	kus	4,00	927,37	3.709,48
01.08.16.	55346980	Spojka trubková pozinkovaná	kus	34,00	210,06	7.142,04
01.08.17.	59217504	Obrubník betonový přírodní 100x15/12x25 cm	kus	11,11	109,50	1.216,55
01.08.	Celkem	Doplňující práce na komunikaci				113.879,56
01.09.		Staveništní přesun hmot				
01.09.1.	998224111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	1.778,47	1,00	1.778,47
01.09.	Celkem	Staveništní přesun hmot				1.778,47
01.10.		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
01.10.1.	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	6,60	39,56	261,10
01.10.2.	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	59,44	11,87	705,55
01.10.3.	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,11	118,68	13,05
01.10.4.	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	6,74	39,56	266,63
01.10.	Celkem	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1.246,33
01.	Celkem	Komunikace zpevněné plochy				1.431.866,13
02.		Veřejné osvětlení				
02.01.		Veřejné osvětlení				
02.01.1.		SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ 150S	kus	5,00	1.951,58	9.757,90
02.01.2.		STOŽÁR VO PRO SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ12	kus	5,00	3.465,92	17.329,60
02.01.3.		KABELOVÁ CHRÁNIČKA	m	190,00	41,71	7.924,90
02.01.4.		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÁ	m	190,00	6,56	1.246,40
02.01.5.		PÍSEK NA ZÁHOZ KABELŮ	t	3,00	134,08	402,24
02.01.6.		ROZVADĚČ VO ZAVĚŠENÝ , TYP OEZ ECO, IP 55, 25 MODULŮ	kus	1,00	1.198,88	1.198,88
02.01.7.		ODPÍNAČ63-3	kus	1,00	1.343,02	1.343,02
02.01.8.		POJISTKOVÝ ODPÍNAČ OEZ OPV 22/3	kus	1,00	418,99	418,99
02.01.9.		POJISTKY VÁLCOVÉ 80A	kus	3,00	2.458,10	7.374,30
02.01.10.		JISTIČ 1B2A	kus	1,00	3.072,63	3.072,63
02.01.11.		JISTIČ 3B16A	kus	1,00	6.145,25	6.145,25

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
02.01.12.		PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	kus	1,00	821,23	821,23
02.01.13.		STYKAČ 3.PÓL. 16A	kus	1,00	4.692,74	4.692,74
02.01.14.		SOUMLAČKOVÝ SPÍNAČ + FOTOČIDLO	kus	1,00	2.793,30	2.793,30
02.01.15.		KABEL CYKY 4Jx10	m	190,00	136,01	25.841,90
02.01.16.		LANKO K FOTOČIDLU 2x0,75	m	2,00	11,17	22,34
02.01.17.		PÁSEK FeZn 30x4	m	190,00	64,36	12.228,40
02.01.18.		DROBNÝ SPOJOVACÍ A UPEVNŮVACÍ MATERIÁL	soub	1,00	893,85	893,85
02.01.19.		VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY A ZNAČKY, (NÁLEPKY NA ROZVADEČ a pod.)	soub	1,00	134,08	134,08
02.01.20.		VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	soub	1,00	2.793,30	2.793,30
02.01.21.		VÝKOPOVÉ PRÁCE	m	190,00	44,69	8.491,10
02.01.22.		VÝCHOZÍ REVIZE NOVÉ ELEKTROINSTALACE VO	soub	1,00	245,81	245,81
02.01.	Celkem	Veřejné osvětlení				115.172,16
02.	Celkem	Veřejné osvětlení				115.172,16
03.		Kamerový systém a EZS				
03.01.		Kamerový systém a EZS				
03.01.1.		1/3" 2.0 Megapixelová progressive scan CMOS, venkovní válečková kamera s IR, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišení 1600x1200, objektiv:2,7-9 mm @ F1.2,Citlivost:0.5Lux @(F1.2,AGC ON),0.1Lux @(F1.2,AGC ON, sense-upx5) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, Uzávěrka:1/25 s to 1/100,000 s, Úhel záběru:101° - 30.4°, Napájení: DC12V±10%/1,2A, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:20-30m, Krytí:IP66	kus	4,00	9.286,03	37.144,12
03.01.2.		síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, 16x 4CIF(VGA)/8x HD720P/ 4x UXGA (živé), nebo 8x UXGA/ 4x 3MPx/ 4x 5MPx (pouze záznam), podpora zařízení 3 stran , 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port, podpora 8x HDD o kapacitě 2TB, USB, bez HDD, lokalizace v čj., BEZ VÝSTUPU NA MONITOR, Program PC client pro 50 zařízení zdarma	kus	1,00	23.815,64	23.815,64
03.01.3.		Zdroj PoE stabilizovaný	kus	4,00	251,40	1.005,60
03.01.4.		Harddisk 1000 GB SATA kompatibilní s digitálním záznamovým zařízením	kus	2,00	1,12	2,24
03.01.5.		WIFI internet pojitko	kus	1,00	4.296,09	4.296,09
03.01.6.		LCD monitor černý 24 palců, 16:9, 50000:1, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080	kus	2,00	6.878,21	13.756,42
03.01.7.		Počítač Athlon II X4 631, AMD 890GX, RAM 4GB, ATI Radeon HD4770 512MB Formula, HDD 640GB SATA III 7200 otáček, DVD±RW, operační systém	kus	2,00	12.256,98	24.513,96
03.01.8.		Rack 18U uzamykatelný včetně záložního zdroje 2000VA	kus	1,00	49.535,20	49.535,20
03.01.9.		režie (kabely, lišty, ...)	soub	1,00	8.708,38	8.708,38
03.01.10.		montáž+instrukce k používání	soub	1,00	12.871,51	12.871,51
03.01.11.		plátba za dopravu	soub	1,00	2.322,91	2.322,91

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5

www.strabag.cz
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

STRABAG

OBJEKT: 1			SP			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
03.01.12.		Sada obsahující ústřednu 8-128 zón (8 na desce a až 120 bezdrátových), rozhraní 868MHz, komunikátor GSM/GPRS, 2 antény ANT-OBU-S a kryt OPU-3 (bez tr.), místo pro aku. 18Ah. Vestavěný spínaný zdroj 2A, sběrnice 1x 8 LCD, 1x 32 modulů, 32 bloků, v plastovém krytu bez transformátoru.	kus	1,00	13.843,58	13.843,58
03.01.13.		Komunikační modul Ethernet pro připojení ústředn EZS do sítě LAN (TCP/IP). Možnost vzdálené správy a programování.	kus	1,00	5.932,96	5.932,96
03.01.14.		Krytý transformátor 230V/20V AC, 60VA, pro kryt OPU-3	kus	1,00	932,96	932,96
03.01.15.		Duální (PIR+MW) detektor pohybu, pokrytí 15 x 15m, nastavitelný dosah mikrovlny, režim čítání mikrovln, nastavení citlivosti PIR, možnost výměny čočky, napájení 9-16V DC/24mA, v ceně držák	kus	1,00	988,83	988,83
03.01.16.		Magnetický kontakt povrchový	kus	1,00	122,91	122,91
03.01.17.		Optický hlásič kouře samoresetovací, napájení 12V DC/120mA-50mA	kus	1,00	730,73	730,73
03.01.18.		Venkovní zálohovaná siréna	kus	1,00	1.586,59	1.586,59
03.01.19.		Bezkontaktní čtečka pro ovládání systémů EZS. Zapnutí/vypnutí/smazání poplachu až ve třech zvolených blocích.	kus	2,00	6.234,64	12.469,28
03.01.20.		LCD klávesnice, 2 zóny, tamper, RS-232 port pro připojení program, modře podsvětlený displej 2x16 znaků, 6x LED indikace stavu systému, akustická signalizace	kus	1,00	2.854,75	2.854,75
03.01.21.		SIM karta přednabitá na 200Kč	kus	1,00	201,12	201,12
03.01.22.		režie (kabely, lišty, ...)	soub	1,00	3.670,39	3.670,39
03.01.23.		montáž+instrukce k používání	soub	1,00	9.653,63	9.653,63
03.01.24.		platba za dopravu	soub	1,00	1.162,01	1.162,01
03.01.	Celkem	Kamerový systém a EZS				232.121,81
03.	Celkem	Kamerový systém a EZS				232.121,81
Celkem rozpočet						1.779.160,10 CZK
Částka DPH 20%						355.832,02 CZK
Celkem včetně DPH 20%						2.134.992,12 CZK

STRABAG
STRABAG a.s.

RODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUĎEJOVICE
OBLAST PRAHA
KODNÁNSKÁ 335
163 11 PRAHA 16

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Předpoklad zahájení prací: do 1 měsíce od obdržení výzvy
Předpoklad délky provádění stavebních prací 3 měsíce

	1. měsíc			2. měsíc			3. měsíc					
	Týden											
	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
Sběrný dvůr Český Krumlov - stavební část												
Zemní práce												
Svislé konstrukce												
Komunikace a zpevněné plochy												
Komunikace												
Ostatní konstrukce a práce												
Veřejné osvětlení												
Kamerový systém												
Drobné dokončovací práce, předání stavby												

Prachatice 13.4.2012

Ing. Renata Rozhoňová
kalkulant

STRABAG

STRABAG a.s.

ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VODNÁNSKÁ 9/3
363 11 PRACHATICE
(6)

Ing. Jindřich Jileček
vedoucí PJ

RK



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Stavební úřad

Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

Sp. zn.: S-MUCK 37375/2010-Ti

Č.j.: MUCK 54316/2010

Vyřizuje: Milan Ticháček

Český Krumlov, dne 20.10.2010

27.10.2010

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
ČESKÝ KRUMLOV

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen "stavební zákon") v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.7.2010 podal

Město Český Krumlov, IČ 00245836, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1,

které zastupuje

Ing. František Stráský, Plavská 11, 370 01 České Budějovice 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení žadateli:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově.
Český Krumlov, Horní Brána

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 687/6, 687/9 v katastrálním území Český Krumlov.

Druh a účel umísťované stavby:

- zřízení nové zpevněné plochy pro umístění kontejnerů
- nová přístupová komunikace k nově navrženým kontejnerům
- nové uspořádání sběrného dvora na stávajících zpevněných plochách
- nové zařízení sběrného dvora
- nové oplocení dotčené části areálu
- nové venkovní osvětlení a kamerový systém

Umístění stavby na pozemku:

- parc. č. 687/6, 687/9 v katastrálním území Český Krumlov

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- vlivem provádění prací dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel a návštěvníků obce způsobeném zejména narušením místních komunikací a zvýšenou hlučností a prašností od stavebních mechanismů. Tyto negativní vlivy lze ze strany dodavatele stavby minimalizovat použitím vhodných mechanismů a rozvržením pracovních činností. Realizovaná stavba bude mít v konečném důsledku jednoznačně kladný vliv na životní prostředí.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobitá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky, oprávněnou firmou na základě výběru stavebníka. Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby název, adresu a sídlo dodavatele a jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.
4. Dodavatel stavby nesmí překročit povolený hygienický limit hluku stanovený Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
5. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty nebo porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
6. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména § 16 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech"). Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit (§ 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech), převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o odpadech). O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7. Při stavbě budou dodrženy podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací (dále "SEK") dle vyjádření Společnosti Telefónica O2 Czech Republic,

při provádění zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

a) Na objektu budovy určené k zateplení se nachází vedení komunikační sítě a zařízení ve správě společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále "PVSEK") a nadzemního vedení komunikační sítě (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo k zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap XII. čl. 1.).

d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě (POS). V pracích je možné pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

e) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).

Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možné zakrýt zához.

g) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.

h) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.

i) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost < než 1 m (čl. 275, ČSN 342100).

j) Na pracovišti POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Provoz sítí České Budějovice-ochrana sítě - Pražská 2239/16, 370 04 České Budějovice, 607868512.

k) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na tel.č. 800 154 084.

l) Zateplení budovy nutno provést tak, aby nedošlo k omezení či znemožnění přístupu k zařízení SEK. Souběžně s vedením po fasádě nutno založit náhradní chráničku pro případné budoucí využití bez potřeby destrukce zateplených ploch.

8. Veškeré pozemky dotčené stavbou nebo zařízením staveniště budou uvedeny do původního stavu. Případné škody vzniklé na pozemcích budou odstraněny na náklad stavebníka nebo budou vlastníkům pozemků stavebníkem uhrazeny. Před zahájením prací budou dotčené pozemky protokolárně předány stavebníkovi (nebo dodavateli stavebních prací) a po ukončení stavby budou pozemky protokolárně převzaty zpět.
9. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení společnosti E.ON Česká republika a.s., je stavebník povinen dle vyhl.č 324/1990 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - a) V ochranném pásmu (OP) elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu s činností v ochranném pásmu (OP) přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, dále provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - b) Po dokončení stavby je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či

- umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- c) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou sítě NN a VN (RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
- d) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí je nutné objednat min. 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí je nutné objednat do 10.dne předchozího měsíce.
- e) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.
- f) Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností.
- g) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení zařízení si vlastník sítě vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- h) Přizvání zástupce ECR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- i) Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- j) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800225577.
10. Realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
11. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
12. Realizaci záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předem určené lokalitě.
13. Před zahájením stavby (přístavby, terénních úprav a těžebních prací na povrchu) musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
14. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení podzemních sítí. Stavebník odpovídá za to, že existující podzemní sítě nebudou stavbou poškozeny.
15. Zařízení staveniště bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, a bude zřízeno na pozemcích stavebníka. V případě využití jiných pozemků pro zařízení staveniště, bude toto předem smluvně dojednáno s jejich vlastníky.
16. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. č. 687/6, 687/9 v katastrálním území Český Krumlov o zastavěné ploše 562 m².
17. Veškeré povrchové vody budou svedeny do přilehlých vegetačních ploch. manipulační plocha bude odvodněna dostatečným příčným i podélným sklonem ke stávajícím zpevněným plochám sběrného dvora.
18. Napojení objektu na síť NN bude provedeno z nové pojistkové skříně umístěné v blízkosti stávajícího rozvaděče sběrného dvora.
19. Vjezdová vrata budou navržena pojezdná (vjezd pro kamiony). Lampy veřejného osvětlení budou vysoké min. 6 m.
20. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou dle příl.č.1 k vyhl.č. 499/2006 Sb., a bude předložena příslušnému stavebnímu úřadu ve dvou identických vyhotoveních.

21. Na nezastavěných plochách stavebního pozemku bude osázena zeleň. Způsob osázení a druh zeleně bude řešit projektová dokumentace stavby samostatným výkresem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1

Odůvodnění:

Dne 19.7.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 2.9.2010 v kanceláři stavebního úřadu, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti byly předloženy stanoviska a vyjádření:

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Č.Krumlov, OŽPZ, Kaplická 439, Český Krumlov ze dne 22.7.2010
- Město Český Krumlov, nám. Svornosti 1, Český Krumlov ze dne 24.5.2010
- E-ON distribuce, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne 16.6.2010
- E-ON Česká republika, s.r.o., distribuce, F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice ze dne 19.5.2010
- VaK JČ a.s., B.Němcové 12/2, České Budějovice ze dne 6.8.2010
- SM Č.Krumlov s.r.o., Domoradice 1, Český Krumlov
- MěÚ Č.Krumlov, ORIaPP, Kaplická 439, Český Krumlov ze dne 21.7.2010
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS České Budějovice ze dne 13.5.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejností:

- nebyla přítomna

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru region. rozvoje, územ. plánování, staveb. řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Johana HANUŠOVÁ
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se nevyměřuje.

Příloha:

- Ověřený situační výkres v měř. 1:500


Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Ing. František Stráský, Plavská č.p. 11, 370 01 České Budějovice 1

Na vědomí:

2. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
3. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
4. E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, IDDS: dmsense
5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3
6. Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
7. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
8. Služby Města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqb
9. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
10. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h
11. Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast Povodí Vltavy, pracoviště Český Krumlov, Vyšehrad č.p. 169, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1
12. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
13. Město Český Krumlov, prostřednictvím Ing. Karla Hudery, vedoucího odboru správy majetku a investic MĚÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
14. Prague Traders, s.r.o., IDDS: 84suf8y
15. Jana Hoborová, Urbinská č.p. 140, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
16. Iana Marková, Sídliště Plešivec č.p. 359, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
17. Lucie Marková, Sídliště Plešivec č.p. 359, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
18. František Šule, Pínskrův Dvůr č.p. 20, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
19. Zdeněk Vyskočil, Nad Koupalištěm č.p. 366, 382 11 Větrní



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV
Stavební úřad

Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800

Sp. zn.: S-MUCK 34164/2011-Ti

Č.j.: MUCK 34243/2011

Vyřizuje: Milan Ticháček

Český Krumlov, dne 1.7.2011

4.7.2011
Krumlov

MĚSTSKÝ ÚŘAD
stavební úřad
ČESKÝ KRUMLOV

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Výrok:

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. c/ zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci vedené pod č.j. S-MUCK 37375/2010-Ti žadatele:

Město Český Krumlov, IČ 00245836, Náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1,

které zastupuje

Ing. František Stráský, IČ 60642581, Plavská 11, 370 01 České Budějovice 1,

podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o opravě této zřejmě nesprávnosti části výroku územního rozhodnutí o umístění stavby:

Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově,
Český Krumlov, Horní Brána

na pozemcích parc. č. 687/6, 687/9 v katastrálním území Český Krumlov,

v rozsahu :

změny původního názvu stavby:

Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově,
Český Krumlov, Horní Brána

na nový název stavby:

"Sběrný dvůr Český Krumlov"

Odůvodnění:

S ohledem na podstatu projektu byla chybně nazvána původní projektová dokumentace. Tuto skutečnost žadatel zjistil a projednal na Radě města Český Krumlov dne 30.6.2011 a následně požádal zdejší stavební úřad o opravu předmětného územního rozhodnutí ve výše uvedeném rozsahu.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Johana HANUŠOVÁ
vedoucí stavebního úřadu

**Obdrží:**

účastníci (doručenky)

1. Ing. František Stráský, Plavská č.p. 11, 370 01 České Budějovice I

Na vědomí:

2. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

3. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

4. E.ON Česká republika, s.r.o., správa sítě plyn, IDDS: dmsense

5. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3

6. Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování a památkové péče, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov I

7. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov I

8. Služby Města Český Krumlov s.r.o., IDDS: vg92wqjb

9. Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS České Budějovice, IDDS: d79ch2h

10. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

11. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

12. Město Český Krumlov zastoupené Ing. Hynkem Pazderkou, pověřeným vedením odboru správy majetku a investic MěÚ Č. Krumlov, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov I

13. Prague Traders, s.r.o., IDDS: 84suf8y

14. Jana Hoborová, Urbinská č.p. 140, Domoradice, 381 01 Český Krumlov I

15. Hana Marková, Sídliště Plešivec č.p. 359, Plešivec, 381 01 Český Krumlov I

16. Lucie Marková, Sídliště Plešivec č.p. 359, Plešivec, 381 01 Český Krumlov I

17. František Šule, Pínských Dvůr č.p. 20, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov I

18. Zdeněk Vyskočil, Nad Koupalištěm č.p. 366, 382 11 Větrní