

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37b  
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO02

KSO:  
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:  
Město Český Krumlov

IČ: 00245836  
DIČ:

Zhotovitel:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |                   |                        |                     |
|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                        | -42 134,40          |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně -42 134,40 | Výše daně -8 848,22 |
| snížená          | 15,00%            | 0,00                   | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                        | -50 982,62          |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |  |              |             |
|-------------|--|--------------|-------------|
| Kód:        | 2022/37b                                       |              |             |
| Stavba:     | Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO02 |              |             |
| Místo:      | Český Krumlov, ul. Hřbitovní                   | Datum:       | 22. 6. 2022 |
| Zadavatel:  | Město Český Krumlov                            | Projektant:  |             |
| Zhotovitel: | IRO stavební s.r.o.                            | Zpracovatel: |             |

| Kód                | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |   | -42 134,40         | -50 982,62       |
| Objekt1            | Stavební část   | -42 134,40         | -50 982,62       |
| ZL28M              | ZL28 SO02 Méněpráce - Nerealizovaná úprava mezi hroby | -42 134,40         | -50 982,62       |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO02

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Soupis:

**ZL28M - ZL28 SO02 Méněpráce - Nerealizovaná úprava mezi hroby**

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem**

**-42 134,4000**

|   |   |             |  |    |           |         |              |
|---|---|-------------|--|----|-----------|---------|--------------|
| D |   | D5          | Komunikace - u všech vrstev zpevněných ploch je nutné dodržet v TZ uve |    |           |         | -42 134,4000 |
| 1 | K | 564821111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm - R2+R3                              | m2 | 319,20000 | -82,000 | -26 174,4000 |
| 2 | K | 564850000 R | Zahliněná lomová výsivka fr. 0/4 ML tl.40 mm - R2+R3                   | m2 | 319,20000 | -50,000 | -15 960,0000 |