

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37c
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

KSO:
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:
Město Český Krumlov

IČ: 00245836
DIČ:

Zhotovitel:
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			49 945,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 49 945,00	Výše daně 10 488,45
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 433,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37c		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			49 945,00	60 433,45
Objekt1	Stavební část		49 945,00	60 433,45
ZL30V	ZL30 SO03 Vícepráce - Odkopávky horniny skup. 6		49 945,00	60 433,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Soupis:

ZL30V - ZL30 SO03 Vícepráce - Odkopávky horniny skup. 6

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 945,000

D HSV Práce a dodávky HSV 49 945,000

D 1 Zemní práce 49 945,000

1	K	122551103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně	m3	71,35000	700,000	49 945,000
---	---	-----------	--	----	----------	---------	------------