

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/37c  
Stavba: Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

KSO:  
Místo: Český Krumlov, ul. Hřbitovní

CC-CZ:  
Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:  
Město Český Krumlov

IČ: 00245836  
DIČ:

Zhotovitel:  
IRO stavební s.r.o.

IČ: 26072912  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 145 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 145 000,00	240 450,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 385 450,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/37c		
Stavba:	Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03		
Místo:	Český Krumlov, ul. Hřbitovní	Datum:	22. 6. 2022
Zadavatel:	Město Český Krumlov	Projektant:	
Zhotovitel:	IRO stavební s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 145 000,00	1 385 450,00
Objekt1	Stavební část	1 145 000,00	1 385 450,00
ZL21V	ZL21 SO01-03 Vícepráce - Stav. - Brány	1 145 000,00	1 385 450,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úpravy hřbitova v Českém Krumlově – II. - SO03

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Soupis:

**ZL21V - ZL21 SO01-03 Vícepráce - Stav. - Brány**

Místo:

Datum: 22. 6. 2022

Zadavatel:

Město Český Krumlov

Projektant:

Zhotovitel:

IRO stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 145 000,000**

D N00

Nepojmenované práce

1 145 000,000

D N01

Nepojmenovaný díl

1 145 000,000

1	K	R1	Branka 1 - sekce 2	kpl	1,00000	155 000,000	155 000,000
2	K	R2	Branka 2 - sekce 1	kpl	1,00000	165 000,000	165 000,000
3	K	R3	Brána 1 - sekce 2	kpl	1,00000	420 000,000	420 000,000
4	K	R4	Brána 2 - sekce 1	kpl	1,00000	405 000,000	405 000,000