

512/2015/OI

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI uzavřené dne 14. května 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 271/2015/OI

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov,

číslo účtu: 221-241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Společnost **IRO stavební s.r.o.**

se sídlem Domoradice 303, Český Krumlov, PSČ 381 01,

zastoupená Zuzanou Irovou, jednatelkou,

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,

IČ: 26072912,

DIČ: CZ26072912,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Zuzana Irová, jednatel,

- ve věcech technických: p. Jaroslav Běhounek,

bankovní spojení: Oberbank a.s., pobočka Český Krumlov,

č. účtu: 7100005177/8040

tel. 380 726 378

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI ze dne 14.5.2015 (dále jen "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI ")

### 2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. května 2015 smlouvu o dílo č. 271/2015/OI na provedení stavebních prací akce "Č. Krumlov - sídliště Vyšný - Výměna kanalizace u čp. 123-124" (dále jen "Smlouva o dílo č. 271/2015/OI ").

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli s ohledem na potřebu realizovat před provedením prací akce "Č. Krumlov - sídliště Vyšný Výměna kanalizace u čp. 123-124" stavební udržovací práce na objektu Sídlíště Vyšný 123, 124, spočívající v hydroizolaci objektu, jejímž investorem jsou spoluvlastníci objektu, na rozšíření úpravě termínu dokončení stavebních prací.

### 3. Doba plnění

- 3.1. V čl. III. Smlouvy o dílo č. 271/2015/OI se zrušuje text "do 30.6.2015" a nahrazuje se textem "do 24.7.2015".
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 271/2015/OI nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI dotčena.


### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 4.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 4.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 4.4. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 271/2015/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne 29. června 2015

V Českém Krumlově dne 29. června 2015

za objednatele

  
Mgr. Dalibor Carda  
starosta města



za zhotovitele

  
Zuzana Irová  
jednatel

**IRO stavební s.r.o.** ①  
Domoradice 303  
381 01 Český Krumlov  
tel.: 380 726 378  
IČ: 3072912, DIČ: CZ26072912