

Český Krumlov - Rekonstrukce veřejného osvětlení - harmonogram

dokončení prací 31.3.2025

červenec 2024 - předpoklad zahájení

srpen 2024

září 2024

říjen 2024

listopad 2024

prosinec 2024

leden 2025

únor 2025

březen 2024

1. tidsen	2. tidsen	3. tidsen	4. tidsen	5. tidsen	6. tidsen	7. tidsen	8. tidsen	9. tidsen	10. tidsen	11. tidsen	12. tidsen	13. tidsen	14. tidsen	15. tidsen	16. tidsen	17. tidsen	18. tidsen	19. tidsen	20. tidsen	21. tidsen	22. tidsen	23. tidsen	24. tidsen	25. tidsen	26. tidsen	27. tidsen	28. tidsen	29. tidsen	30. tidsen	31. tidsen	32. tidsen	33. tidsen	34. tidsen	35. tidsen	36. tidsen	37. tidsen	38. tidsen	39. tidsen
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Výměna svítidel - RVO 41, RVO 40, RVO 26, RVO 105, RVO 9 - 148 ks

Výměna svítidel - RVO 4, RVO 23, RVO 44, RVO 28 , RVO 37, RVO 38, RVO 39
- 227 ks

Výměna svítidel - RVO 45, RVO 16, RVO 15, RVO 35, RVO 6 - 253ks

Výměna svítidel - RVO 43, RVO 27, RVO 29, RVO 18, RVO 19, RVO 5, RVO 24
RVO 1, RVO 21, RVO 33, RVO 36, - 180 ks

Výměna stožárů a svítidel - RVO 3, RVO 13, RVO 27, RVO 29 - 58 ks

Výměna stožárů a svítidel - RVO 2, RVO 19 - 50 ks

Výměna stožárů a svítidel - RVO 34, RVO 43, RVO 24, RVO 20 - 52 ks

revize elektro	
----------------	--

pasport, dokumentace