

Název VZ: **Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci záměru Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční – Kaplická, Český Krumlov**

Evidenční číslo zadavatele: **VZCK 057/2025**

Druh veřejné zakázky: **Služby**

Režim: **veřejná zakázka malého rozsahu**

Vyřizuje: **Mgr. Marta Šindelková, administrátorka veřejných zakázek, marta.sindelkova@ckrumlov.cz, 380 766 112**

Věc: Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1

Zadavatel obdržel dne 13. května 2025 dotazy účastníka veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o dotazy k následujícím bodům Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Pro řádné nacenění výkonu funkce TDS a Koordinátora BOZP žádáme o upřesnění předpokládané doby trvání prací s ohledem na skutečnost, že ve Výzvě je uveden předpoklad doby trvání prací 8 měsíců, ale předpokládaný termín zahájení a dokončení je červen 2025 až prosinec 2025, tj. 7 měsíců. Současně odkaz na zakázku 037/2025 uvádí nejzazší termín dokončení stavebních prací 10/2025 + dodání kompletní dokladové části díla je maximálně do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto sděluje, že došlo k chybě v psaní. Zadavatel tedy upřesňuje, že předpokládaná doba zahájení prací pro realizaci záměru „Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční – Kaplická, Český Krumlov“ je červen 2025 a nejzazší termín realizace do 31. října 2025 a maximální doba realizace stavebních prací pro předání a převzetí díla je 90 dnů s tím, že kompletní dokladová část bude předána maximálně do 30 dnů od předání a převzetí díla.

Doba plnění činnosti TDI je závislá dle povinností v návrhu příkazní smlouvy čl. II odst. 1 (činnosti TDI), které začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté pro zhotovení díla činnosti TDI s tím, že předpokládané termíny plnění výkonu činnosti TDI jsou:

- od předání staveniště zhotoviteli (doby zahájení realizace díla) do vydání kolaudačního rozhodnutí včetně,
- od vydání kolaudačního rozhodnutí po dobu trvání záruky zhotovitele stavebních prací (ve věcech vyřizování záručních vad).

Současně je předpokládána účast TDI na zahajovací schůzce před zahájením stavebních prací se zástupci vybraného dodavatele, investora a provozovatele vodohospodářského majetku Český Krumlov.

Předpokládaná doba plnění činnosti koordinátora BOZP je popsána v návrhu příkazní smlouvy v čl. II odst. 2 (činnost koordinátora BOZP):

- po uzavření příkazní smlouvy do předání a převzetí dokončeného díla.

Je předpokládána spolupráce s koordinátorem BOZP při zpracování ohlášení zahájení realizace díla (stavebních prací) na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce v termínu dle předpisů a rovněž je předpokládána účast koordinátora BOZP na zahajovací schůzce před zahájením stavebních prací se zástupci vybraného dodavatele, investora a provozovatele vodohospodářského majetku Český Krumlov

Dotaz č. 2

Pro řádné nacenění výkonu funkce TDS a Koordinátora BOZP žádáme o upřesnění předpokládané hodnoty stavebních prací předmětné stavby.

Odpověď na dotaz č. 2

Celková cena stavebních prací je očekávána ve výši cca 6,5 mil. Kč bez DPH.

Tímto vysvětlením zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek, které je nutné podat prostřednictvím nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html, do 5. 6. 2025 do 10:00 hodin.

Ing. Petr Pešek
vedoucí Odboru správy majetku a investic