

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. Předpisů, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 472/1S/2025

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta

- ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ECO CB s.r.o.

sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice

zápis v OR: C 10331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

statutární zástupce: Zbyněk Lerch, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Zbyněk Lerch

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Pavel Beneš

IČ: 26031825

DIČ: CZ26031825

ID DS: ynb2wan

bankovní spojení: ČSOB as

číslo účtu: 256527041/0300

na straně druhé (dále jen „dodavatel“),

společně též dále jen „smluvní strany“

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ze dne 9. července 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. října 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. července 2025 smlouvu o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční - Kaplická" (dále též jen „smlouva o dílo č. 472/1S/2025“).

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 15. října 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 k provedení díla "Obnova vodovodu DN 350 Nemocniční - Kaplická" (dále též „dodatek č. 1“).

- 2.3. Objednatel a dodavatel konstatují, že z důvodu potřeby úpravy projektové dokumentace pro uložení nového vodovodního řadu DN 350, když na místě stavby bylo zjištěno, že původně navržená trasa uložení nového vodovodního řadu DN 350 koliduje od VB4 až VB7 s trasou stávajícího vodovodního řadu DN 350, který je zároveň v souběhu plynového potrubí DN200, čímž není možné trasu uložení nového vodovodního řadu DN 350 posunout dle původní projektové dokumentace, vznikla potřeba vybudovat náhradní zásobování vodou (suchovod) a pokládat nový vodovodní řad DN 350 v trase stávajícího vodovodního řadu DN 350.
- 2.4. Objednatel a dodavatel na základě výše uvedených skutečností (zejména z důvodu nemožnosti zajistit provedení stavebních prací a dodávek podle původní projektové dokumentace) na základě žádosti dodavatele se dohodli, že nastaly okolnosti, na základě kterých lze v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 upravit konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).

3. Sjedená doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. VI. Termín plnění, bod 3. smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 se vypouštějí slova „**nejpozději do 90 dnů od předání staveniště**“ a nahrazují se textem „**do 15. prosince 2025**“.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 20. října 2025, č. usnesení: 0504/RM25/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.

- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 472/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českých Budějovicích

V Českém Krumlově

Zbyněk Lerch, jednatel
ECO CB s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
Město Český Krumlov