

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 ze dne 28. července 2025 uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 483/1S/2025

1. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: p. Alexandr Nogrády, starosta města,

- ve věcech technických: Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Sídlo / adresa provozovny: Poří

ská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zápis ve VR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970

zastoupená ve věcech smluvních: Václavem Pouzarem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických: Ing. Michaela Muková, stavbyvedoucí

IČO: 251 61 601

DIČ: CZ25161601

ID DS: z6spikk

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

íslo ú

tu: 62101544/0600

email: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu

tel./mobil: 602 486 943

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 ze dne 28. července 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 28. července 2025 smlouvu o dílo č. 483/1S/2025 k provedení díla „Přechod pro chodce ul. Domoradická, Český Krumlov“ (dále též jen „smlouva o dílo č. 483/1S/2025“).

2.2. Při provádění stavebních prací byla na základě aktuálních podmínek na staveništi zjištěna potřeba průběžně upravovat rozsah a způsob provádění některých stavebních prací a dodávek, když během přípravy (vytýčení inženýrských sítí) a po zahájení prací bylo zjištěno, že stavební práce budou probíhat částečně v ochranném pásmu kabelu VN, kdy musí dojít k jeho vypnutí. Provozovatelem sítě byl stanoven termín od 29. října do 4. listopadu 2025. Současně po odtěžení šterkových konstrukčních vrstev podél domu čp. 4

byla nalezena souvislá asfaltová plocha, o které v rámci kontrolního dne bylo rozhodnuto o jejím odtěžení. V souvislosti s tím byl objednatel požádán o prodloužení termínu dokončení prací na do 14. listopadu 2025.

3. Sjedená doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. III. Doba plnění v odst. 3. smlouvy o dílo č. 483/1S/2025 budou vypuštěna slova „do 31. října 2025“ a nahrazují se textem „do 14. listopadu 2025“.
- 3.2. Ostatní ustanovení čl. III. smlouvy o dílo č. 483/1S/2025 nejsou tímto dodatkem č. ke 1 smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 byl schválen na jednání Rady města Český Krumlov dne 3. listopadu 2025 usnesením č. 0521/RM27/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 483/1S/2025 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově 18.11.2025

Václav Pouzar, jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Alexandr Nogrady, starosta
Město Český Krumlov